

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年12月03日

計画の名称	中央市暮らしやすさを創造する下水道事業（防災・安全）													
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当					
交付対象	中央市													
計画の目標	施設の老朽化対策によるライフラインの強化を図り、災害に強い安全なまちづくりを推進する。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		100	A	100	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 R2	中間目標値 R4	最終目標値 R6
1	ライフラインの強化を図るためストックマネジメント計画を策定し、計画的・効率的な対策を行う。 ストックマネジメント計画の策定率 計画策定率（％）	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	中央市	直接	中央市	管渠(汚水)	改築	ストックマネジメント事業(計画策定)	ストックマネジメント計画策定、調査・点検	中央市						60		策定中	
	A07-002	下水道	一般	中央市	直接	中央市	管渠(汚水)	改築	下水道ストックマネジメント計画(改築)	詳細設計 L-4.8km	中央市						40		策定中	
												小計						100		
												合計						100		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

中央市土木工事調整会議において実施

事後評価の実施時期

令和7年5月7日

公表の方法

市のホームページ

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

ストックマネジメント作成により、今後施設の長寿命化等を計画的に行える。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

老朽化した施設を修繕が行える。

特記事項（今後の方針等）

老朽化する施設が増加するため、計画的に点検、補修を行う。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	ストックマネジメント計画の策定率	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%

(参考様式2) 参考図面 (社会資本整備総合交付金)

計画の名称	中央市暮らしやすさを創造する下水道事業(防災・安全)		
計画の期間	令和2年度から令和6年度 (5年間)	交付対象	中央市

