【資料3】

中央市地域公共交通計画策定スケジュール（令和5年度）

		2023年									2024年			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～
■中央市地域公共交通計画の策定	基本方針、目標、ネットワークの基本的な考え方の検討													
	目標達成に向けた施策の検討													
	評価指標と計画の進行管理の検討													
	計画書の作成						骨子案作成	素案作成			計画案作成		製本	
■パブリックコメントの実施	実施													
	意見整理・計画書への反映方法の検討													
■地域公共交通活性化協議会の開催			第１回	第２回		第３回		第４回		第５回			第６回	
□各種調査（アンケート、ヒアリングなど）　※適宜実施														
□関係者との調整　※適宜実施														
□中央市地域公共交通計画に基づく再編【令和6年度以降】														再編内容の詳細検討など
□中央市地域公共交通計画に基づく事業の推進【令和6年度以降】														利用促進策の展開など

■第１回協議会の議事
- 事業計画（案）
- 予算案（案）
- 業務委託業者の選定

■第２回協議会の議事
- Ｒ４年度調査結果報告
- 令和５年度の計画策定スケジュール
- 公共交通計画フレーム(案)

■第３回協議会の議事
- 公共交通計画フレーム（設定）
- 施策および事業（案）

■第４回協議会の議事
- 施策および事業（決定）
- 評価指標（案）
- 進行管理手法（案）
- 事業推進体制（案）
- 計画骨子(案)

■第５回協議会の議事
- 評価指標（設定）
- 進行管理指標（設定）
- 事業推進体制（設定）

■第６回協議会の議事
- パブコメ実施結果報告
- 地域公共交通計画のまとめ