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１ 橋梁長寿命化修繕計画策定の目的 

 

本計画の策定は、中央市が管理する橋梁の予防的な修繕を実施していくことに

よって、橋梁の安全確保やライフサイクルコスト縮減に繋がるような橋梁長寿命

化修繕計画の策定を行うことを目的とする。 

今回、平成 26 年 2 月に策定した『橋梁長寿命化基本計画」及び『橋梁長寿命

化実施計画』（以下、「前計画」という）に基づく補修等を始めてから 10年近くが

経過し、計画に基づき行ってきた補修・補強工事や橋梁点検を踏まえ、前計画の

見直しを行うものである。 

前計画では、中央市が管理する橋梁のうち、橋長 5m 以上の橋梁点検を実施し

た橋梁（132 橋）を先行して計画しており、今回は新たに 226 橋を含め中央市が

管理するすべての橋梁を対象として計画を行う。 

本計画の策定を行う 358 橋の一覧表を表-1.1 に示す。 

 

 

橋長

（ｍ）

1 11002301 無名１号橋 市道１００２号線 不明 BOX 4.80 9.66 1

2 11002302 無名２号橋 市道１００２号線 不明 RC橋 3.80 7.88 1

3 11002303 無名３号橋 市道１００２号線 不明 RC橋 5.54 6.90 1

4 11004116 新橋 市道１００４号線 S49 PC橋 12.74 10.35 1

5 11004120 二又小橋 市道１００４号線 不明 RC橋 2.55 7.09 1

6 11004121 二又大橋 市道１００４号線 不明 RC橋 3.44 17.69 1

7 11006149 今川橋 市道１００６号線 H01 PC橋 20.20 6.20 1

8 11006150 宮橋 市道１００６号線 不明 BOX 2.30 19.00 1

9 11006156 竹ノ花橋 市道１００６号線 不明 RC橋 2.71 5.30 1

10 11006160 下三条小橋 市道１００６号線 不明 PC橋 6.36 6.09 1

11 11006163 睦橋 市道１００６号線 不明 RC橋 3.55 7.06 1

12 11006167 成島橋 市道１００６号線 S49 鋼橋 16.10 5.83 1

13 11006170 中河原上橋 市道１００６号線 不明 RC橋 4.60 4.92 1

14 11006172 横田東橋 市道１００６号線 不明 RC橋 3.85 6.16 1

15 11007138 上神明橋 市道１００７号線 H01 BOX 3.80 5.55 1

16 11008192 二反田橋（上流側） 市道１００８号線 S57 鋼橋 18.71 4.53 1

17 11008200 澁川橋 市道１００８号線 不明 PC橋 7.95 8.46 1

18 11008201 神明橋 市道１００８号線 S60 PC橋 27.50 8.70 1

19 11008228 二反田橋（下流側） 市道１００８号線 S57 鋼橋 18.71 3.67 1

20 11009107 寺後橋 市道１００９号線 不明 BOX 3.10 12.15 1

全幅員

（ｍ）
径間数NO 橋梁番号 橋梁名 路線名 竣工年 橋梁形式
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－２－ 
 

 

橋長

（ｍ）

21 11009109 白金上橋 市道１００９号線 不明 PC橋 6.30 8.01 1

22 11009304 無名橋 市道１００９号線 不明 RC橋 3.72 11.16 1

23 11010124 三条橋 市道１０１２号線 不明 PC橋 6.00 8.47 1

24 11011177 地蔵堂東橋 市道１０１１号線 不明 BOX 2.60 16.66 1

25 11011211 新上河原橋 市道１０１１号線 H01 PC橋 19.50 12.80 1

26 11011212 無名橋 市道１０１１号線 H01 BOX 5.33 12.71 1

27 11011213 無名１号橋 市道１０１１号線 H01 BOX 3.32 15.42 1

28 11011217 無名２号橋 市道１０１１号線 H06 BOX 2.20 16.54 1

29 11011218 無名３号橋 市道１０１１号線 H06 BOX 3.60 12.80 1

30 11011219 無名４号橋 市道１０１１号線 H06 BOX 2.32 14.12 1

31 11011220 無名５号橋 市道１０１１号線 H06 BOX 2.32 13.07 1

32 11011221 山王川大橋 市道１０１１号線 H05 PC橋 42.25 12.80 2

33 11012123 村添橋 市道１０１２号線 不明 RC橋 3.88 7.20 1

34 11012305 無名橋 市道１０１２号線 不明 RC橋 2.00 6.85 1

35 12001195 天白橋 市道２００７号線 不明 RC橋 5.48 6.71 1

36 12002104 山伏橋 市道２００２号線 不明 RC橋 5.02 9.29 1

37 12002105 相ノ田橋 市道２００２号線 不明 RC橋 2.47 6.49 1

38 12002306 無名橋 市道２００２号線 不明 RC橋 3.52 20.80 1

39 12003197 天満橋 市道２００３号線 不明 RC橋 2.12 4.95 1

40 12003307 無名橋 市道２００３号線 不明 RC橋 2.05 3.90 1

41 12005113 十二天下橋 市道２００５号線 不明 RC橋 6.28 6.18 1

42 12006202 古川新橋 市道２００６号線 不明 RC橋 6.64 7.38 1

43 12006203 新川新橋 市道２００６号線 不明 RC橋 5.32 12.78 1

44 12006206 芝原橋 市道２００６号線 不明 RC橋 2.32 7.23 1

45 12007183 極楽寺富士見橋 市道２００７号線 不明 RC橋 4.48 9.13 1

46 12007194 富士隠橋 市道２００７号線 不明 RC橋 4.28 6.70 1

47 12008126 中新居西橋 市道２００８号線 不明 RC橋 2.67 5.40 1

48 12008185 西之神大橋 市道２００８号線 不明 BOX 2.15 5.55 1

49 13013101 稲積今川橋 市道３０１３号線 不明 鋼橋 6.25 4.34 1

50 13017102 今川小橋 市道３０１７号線 不明 BOX 3.22 5.02 1

51 13017215 相ノ田北橋 市道３０１７号線 不明 RC橋 4.69 8.00 1

52 13019216 相ノ田中橋 市道３０１９号線 H03 RC橋 4.72 8.72 1

53 13032108 水無橋 市道３０３２号線 不明 PC橋 3.60 4.00 1

54 13044114 宮前橋 市道３０４４号線 不明 RC橋 2.85 3.77 1

55 13056103 澁川三の橋 市道３０５６号線 S52 鋼橋 4.45 3.97 1

56 13057106 澁川五の橋 市道３０５７号線 S46 鋼橋 4.31 11.22 1

57 13058124 澁川六の橋 市道３０５８号線 S46 鋼橋 4.36 11.20 1

58 13059111 田通橋 市道３０５９号橋 不明 RC橋 3.37 7.25 1

59 13060110 白金下橋 市道３０６０号線 S41 RC橋 2.17 3.41 1

60 13062115 鳴橋 市道３０６２号線 不明 RC橋 2.09 6.37 1

全幅員

（ｍ）
径間数NO 橋梁番号 橋梁名 路線名 竣工年 橋梁形式
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橋長

（ｍ）

61 13073214 新天神橋 市道３０７３号線 H01 PC橋 20.77 8.20 1

62 13105168 成下橋 市道３１０５号線 S49 鋼橋 16.70 4.82 1

63 13105169 西河原橋 市道３１０５号線 不明 PC橋 5.47 5.65 1

64 13108166 寺橋 市道３１０８号線 不明 RC橋 2.60 5.21 1

65 13110122 成高橋 市道３１１０号線 S49 鋼橋 14.00 6.80 1

66 13111137 高橋 市道３１１１号線 S05 RC橋 4.20 2.91 1

67 13112152 下河原橋 市道３１１２号線 S49 鋼橋 14.00 4.80 1

68 13112153 更生橋 市道３１１２号線 S06 RC橋 4.40 3.60 1

69 13115151 土井橋 市道３１１５号線 不明 RC橋 2.69 5.05 1

70 13117171 中河原下橋 市道３１１７号線 不明 RC橋 4.55 4.25 1

71 13118173 当時屋上橋 市道３１１８号線 不明 RC橋 3.65 4.02 1

72 13120174 当時屋下橋 市道３１２０号線 不明 RC橋 4.50 2.77 1

73 13127223 無名橋 市道３１２７号線 不明 BOX 2.30 7.94 1

74 13127308 無名橋 市道３１２７号線 S45 RC橋 2.15 4.18 1

75 13129224 天神中橋 市道３１２９号線 不明 BOX 2.30 20.80 1

76 13131199 天神南橋 市道３１３１号線 不明 RC橋 2.34 4.20 1

77 13133182 当時屋小橋 市道３１３３号線 不明 RC橋 4.32 2.50 1

78 13134181 澁川上橋 市道３１３４号線 不明 PC橋 5.34 5.79 1

79 13134193 堀切橋 市道３１３４号線 S49 鋼橋 18.00 4.80 1

80 13140127 中新居東橋 市道３１４０号線 不明 RC橋 3.30 3.28 1

81 13140144 小西川上橋 市道３１４０号線 不明 RC橋 2.79 3.13 1

82 13141130 山王橋 市道３３４６号線 不明 BOX 4.10 19.50 1

83 13156134 中窪上橋 市道３１５６号線 H03 PC橋 19.93 5.20 1

84 13157131 細町上橋 市道３１５７号線 不明 RC橋 3.09 4.01 1

85 13157135 中窪下橋 市道３１５７号線 H03 PC橋 20.40 6.20 1

86 13158132 細町下橋 市道３１５８号線 不明 RC橋 3.33 5.63 1

87 13161133 中窪橋 市道３１６１号線 不明 RC橋 2.66 6.34 1

88 13166164 扇田橋 市道３１６６号線 不明 BOX 2.70 3.97 1

89 13170162 西川下橋 市道３１７０号線 不明 RC橋 2.87 4.28 1

90 13171165 下窪橋 市道３１７１号線 S62 PC橋 24.45 6.20 1

91 13174187 町之田稲積橋 市道３１７４号線 不明 RC橋 5.30 3.91 1

92 13174188 富士見橋 市道３１７４号線 S58 鋼橋 26.17 5.20 1

93 13174189 富士見小橋 市道３１７４号線 不明 BOX 2.00 6.00 1

94 13186196 稲積橋 市道３１８６号線 不明 RC橋 3.09 6.36 1

95 13187204 古川橋 市道３１８７号線 不明 BOX 2.10 5.10 1

96 13187205 新川橋 市道３１８７号線 不明 RC橋 5.07 4.70 1

97 13195207 芋島西橋 市道３１９５号線 不明 PC橋 8.52 6.27 1

98 13195208 芋島東橋 市道３１９５号線 不明 BOX 6.20 6.04 1

99 13210139 村添下橋 市道３２１０号線 不明 RC橋 3.21 4.22 1

100 13220125 御崎橋 市道３２２０号線 不明 BOX 3.54 11.80 1

全幅員

（ｍ）
径間数NO 橋梁番号 橋梁名 路線名 竣工年 橋梁形式
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橋長

（ｍ）

101 13220129 西川上橋 市道３２２０号線 不明 BOX 2.32 7.28 1

102 13220146 平田上橋 市道３２２０号線 不明 BOX 4.10 13.50 1

103 13220309 無名橋 市道３２２０号線 不明 RC橋 2.05 5.91 1

104 13231142 御崎南橋 市道３２３１号線 不明 BOX 3.70 12.88 1

105 13232143 五反田橋 市道３２３２号線 不明 PC橋 6.10 2.60 1

106 13233140 三条中橋 市道３２３３号線 不明 RC橋 3.56 4.27 1

107 13236141 畳面橋 市道３２３６号線 不明 BOX 3.40 3.92 1

108 13237155 大田和沢橋 市道３２３７号線 不明 RC橋 3.19 5.56 1

109 13237184 三条南橋（５０号橋） 市道３２３７号線 不明 RC橋 2.45 5.40 1

110 13238154 大田和沢上橋 市道３２３８号線 不明 RC橋 2.60 4.40 1

111 13246157 竹ノ花小橋 市道３２４６号線 不明 RC橋 2.68 7.62 1

112 13249159 地蔵堂上橋 市道３２４９号線 不明 RC橋 2.50 6.95 1

113 13250158 竹ノ花下橋 市道３２５０号線 不明 RC橋 2.30 5.32 1

114 13251180 才ノ神橋 市道３２５１号線 不明 PC橋 6.23 2.61 1

115 13260178 桂北橋 市道３２６０号線 不明 RC橋 2.48 5.25 1

116 13260210 桂西橋 市道３２６０号線 不明 RC橋 3.75 4.80 1

117 13263179 桂橋 市道３２６３号線 不明 RC橋 3.19 5.55 1

118 13264209 中窪橋 市道３２６４号線 S62 PC橋 20.22 6.24 1

119 13319222 無名１号橋 市道３３１９号線 不明 RC橋 4.09 4.05 1

120 13325148 青六橋 市道３３２５号線 不明 RC橋 4.25 8.04 1

121 13328310 七の橋 市道３３２８号線 不明 PC橋 11.52 10.00 1

122 13332311 八の橋 市道３３３２号線 不明 PC橋 11.45 10.00 1

123 13339147 平田下橋 市道３３３９号線 不明 BOX 4.10 15.00 1

124 13403225 無名橋 市道３４０３号線 不明 RC橋 2.10 7.65 1

125 13404226 無名橋 市道３４０４号線 不明 RC橋 2.08 7.65 1

126 13405227 無名橋 市道３４０５号線 不明 RC橋 2.20 7.70 1

127 20152006 ６号橋 市道３９９４号線 不明 PC橋 6.36 18.00 1

128 20152007 ７号橋（山之神橋） 市道３９９４号線 S53 鋼橋 21.50 18.80 1

129 20345046 ４６号橋 市道４１７４号線 不明 BOX 3.00 7.21 1

130 20388025 ２５号橋 市道４２１４号線 不明 BOX 3.74 11.00 1

131 20479077 ７７号橋 市道４３０２号線 不明 BOX 4.00 4.06 1

132 20485081 ８１号橋 市道４３０７号線 不明 BOX 3.40 20.00 1

133 20503065 ６５号橋 市道４３２４号線 不明 RC橋 5.27 5.60 1

134 20524139 １３９号橋 市道４３４３号線 不明 RC橋 5.27 5.50 1

135 20559055 ５５号橋 市道４３７８号線 不明 PC橋 8.42 2.83 1

136 20560072 ７２号橋 市道４５６９号線 不明 BOX 8.01 7.00 1

137 20561074 ７４号橋 市道４５７０号線 S40 PC橋 12.60 3.50 1

138 20569076 ７６号橋 市道４３８７号線 不明 鋼橋 7.54 2.04 1

139 20683105 １０５号橋 市道４４９８号線 不明 BOX 2.86 11.00 1

140 20724128 １２８号橋 市道４５３８号線 不明 PC橋 13.32 5.00 1

全幅員

（ｍ）
径間数NO 橋梁番号 橋梁名 路線名 竣工年 橋梁形式
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橋長

（ｍ）

141 20740121 １２１号橋 市道４５５３号線 不明 RC橋 9.32 11.12 1

142 21004130 １３０号橋 市道４５７９号線 不明 PC橋 5.09 3.00 1

143 21005131 １３１号橋 市道４５８０号線 不明 PC橋 5.10 9.20 1

144 21008136 １３６号橋 市道４５８３号線 不明 PC橋 8.44 8.50 1

145 21012133 １３３号橋 市道４５８４号線 不明 PC橋 7.02 4.10 1

146 21016134 １３４号橋 市道４５８５号線 不明 PC橋 7.02 4.12 1

147 21022135 １３５号橋 市道４５８７号線 不明 PC橋 7.09 4.11 1

148 21027029 ２９号橋 市道１０２７号線 S09 RC橋 2.45 4.43 1

149 21027030 ３０号橋 市道１０２７号線 H30 BOX 2.32 4.10 1

150 21027031 ３１号橋 市道１０２７号線 S08 RC橋 7.00 3.89 2

151 21027045 ４５号橋 市道１０２７号線 不明 BOX 3.00 4.30 1

152 21027047 ４７号橋 市道１０２７号線 不明 RC橋 2.31 5.09 1

153 21027048 ４８号橋 市道１０２７号線 不明 RC橋 3.73 4.13 1

154 21027201 ２０１号橋 市道１０２７号線 不明 RC橋 2.00 4.40 1

155 21027202 ２０２号橋 市道１０２７号線 不明 RC橋 2.50 3.69 1

156 21029095 ９５号橋 市道１０２９号線 不明 RC橋 3.00 6.15 1

157 21029114 １１４号橋 市道１０２９号線 不明 RC橋 3.45 4.69 1

158 21029115 １１５号橋 市道１０２９号線 不明 PC橋 4.30 4.55 1

159 21029116 １１６号橋 市道１０２９号線 H15 BOX 2.52 6.00 1

160 21029166 １６６号橋 市道１０２９号線 H15 BOX 2.30 8.00 1

161 21090142 １４２号橋 市道４６５３号線 不明 PC橋 5.32 3.77 1

162 21102155 １５５号橋 市道４６６４号線 不明 PC橋 5.33 4.51 1

163 21109157 １５７号橋 市道４６７０号線 不明 RC橋 5.33 4.60 1

164 21112160 １６０号橋 市道４６７３号線 不明 PC橋 9.02 5.02 1

165 21149073 ７３号橋 市道４７１０号線 H09 PC橋 10.00 6.20 1

166 22001163 １６３号橋（昭田橋） 市道４７２２号線 H06 PC橋 17.70 15.80 1

167 22016063 ６３号橋 市道２０１６号線 不明 RC橋 2.31 4.55 1

168 22017088 ８８号橋 市道２０１７号線 不明 PC橋 4.34 6.15 1

169 22017203 ２０３号橋 市道２０１７号線 不明 BOX 2.10 10.00 1

170 23891001 １号橋 市道３８９１号線 不明 RC橋 3.65 4.37 1

171 24001129 １２９号橋 市道４００１号線 不明 BOX 4.90 5.00 1

172 24007010 １０号橋 市道４００７号線 不明 RC橋 2.90 3.93 1

173 24018011 １１号橋 市道４０１８号線 不明 BOX 3.50 35.69 1

174 24020012 １２号橋 市道４０２０号線 不明 BOX 3.00 6.00 1

175 24035013 １３号橋 市道４０３５号線 不明 BOX 3.00 4.40 1

176 24053008 ８号橋 市道４０５３号線 不明 BOX 2.70 4.40 2

177 24092019 １９号橋 市道４０９２号線 不明 RC橋 2.77 2.70 1

178 24108040 ４０号橋 市道４１０８号線 不明 BOX 4.00 12.20 1

179 24111015 １５号橋 市道４１１１号線 不明 BOX 3.50 5.10 1

180 24126016 １６号橋 市道４１２６号線 不明 BOX 3.50 5.10 1
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181 24144018 １８号橋 市道４１４４号線 不明 RC橋 3.82 6.00 1

182 24162049 ４９号橋 市道４１６２号線 不明 BOX 3.50 4.31 1

183 24173108 ８０号橋 市道４１７３号線 不明 RC橋 2.24 5.18 1

184 24177044 ４４号橋 市道４１７７号線 不明 鋼橋 4.92 3.30 1

185 24178043 ４３号橋 市道４１７８号線 不明 鋼橋 4.92 3.34 1

186 24181041 ４１号橋 市道４１８１号線 不明 PC橋 4.34 7.53 1

187 24201023 ２３号橋 市道４２０１号線 H31 BOX 3.71 4.36 1

188 24207022 ２２号橋 市道４２０７号線 H31 BOX 2.32 4.82 1

189 24208039 ３９号橋 市道４２０８号線 不明 PC橋 4.35 4.56 1

190 24209021 ２１号橋 市道４２０９号線 H31 BOX 2.32 5.30 1

191 24210020 ２０号橋 市道４２１０号線 不明 BOX 2.32 6.00 1

192 24216027 ２７号橋 市道４２１６号線 H31 BOX 2.34 4.82 1

193 24219026 ２６号橋 市道４２１９号線 H31 BOX 2.30 4.00 1

194 24232036 ３６号橋 市道４２３２号線 不明 RC橋 2.73 4.29 1

195 24232204 ２０４号橋 市道４２３２号線 不明 RC橋 2.29 5.58 1

196 24234035 ３５号橋 市道４２３４号線 不明 RC橋 2.57 2.79 1

197 24237034 ３４号橋 市道４２３７号線 不明 RC橋 2.60 4.00 1

198 24247028 ２８号橋 市道４２４７号線 H31 BOX 2.32 5.00 1

199 24248032 ３２号橋 市道４２４８号線 H30 BOX 2.57 3.96 1

200 24250033 ３３号橋 市道４２５０号線 不明 BOX 2.32 4.37 1

201 24254085 ８５号橋 市道４２５４号線 不明 RC橋 4.20 7.85 1

202 24278087 ８７号橋 市道４２７８号線 不明 RC橋 2.80 8.78 2

203 24297078 ７８号橋 市道４２９７号線 不明 RC橋 2.36 5.69 1

204 24302066 ６６号橋 市道４３０２号線 H30 BOX 2.66 64.10 1

205 24324052 ５２号橋 市道４３２４号線 不明 RC橋 2.20 6.08 1

206 24341051 ５１号橋 市道４３４１号線 不明 RC橋 3.04 4.70 1

207 24347054 ５４号橋 市道４３４７号線 不明 RC橋 3.25 3.11 1

208 24352062 ６２号橋 市道４３５２号線 不明 RC橋 2.65 5.74 1

209 24355053 ５３号橋 市道４３５５号線 不明 RC橋 2.66 3.51 1

210 24360069 ６９号橋 市道４３６０号線 不明 BOX 4.50 5.96 1

211 24362061 ６１号橋 市道４３６２号線 不明 RC橋 2.40 4.28 1

212 24364057 ５７号橋 市道４３６４号線 不明 RC橋 2.50 6.28 1

213 24366058 ５８号橋 市道４３６６号線 不明 RC橋 2.50 4.28 1

214 24367059 ５９号橋 市道４３６７号線 不明 RC橋 2.50 4.28 1

215 24370056 ５６号橋 市道４３７０号線 不明 RC橋 2.37 3.87 1

216 24379071 ７１号橋 市道４３７９号線 不明 RC橋 4.54 2.23 1

217 24399067 ６７号橋 市道４３９９号線 不明 RC橋 2.51 2.76 1

218 24401068 ６８号橋 市道４４０１号線 不明 RC橋 2.61 5.70 1

219 24454091 ９１号橋 市道４４５４号線 不明 RC橋 2.24 3.54 1

220 24457156 １５６号橋 市道４４５７号線 不明 RC橋 2.70 2.70 1
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221 24458092 ９２号橋 市道４４５８号線 S12 RC橋 2.95 4.62 1

222 24470162 １６２号橋 市道４４７０号線 H05 RC橋 3.64 3.06 1

223 24471089 ８９号橋 市道４４７１号線 S05 RC橋 2.04 4.88 1

224 24472090 ９０号橋 市道４４７２号線 T14 RC橋 2.00 4.51 1

225 24477096 ９６号橋 市道４４７７号線 S20 RC橋 2.65 4.28 1

226 24485097 ９７号橋 市道４４８５号線 不明 RC橋 2.51 3.62 1

227 24491098 ９８号橋 市道４４９１号線 S20 RC橋 2.46 3.94 1

228 24491102 １０２号橋 市道４４９１号線 不明 BOX 2.65 13.27 1

229 24495103 １０３号橋 市道４４９５号線 S05 RC橋 2.10 2.12 1

230 24496100 １００号橋 市道４４９６号線 S20 RC橋 2.51 4.52 1

231 24496104 １０４号橋 市道４４９６号線 不明 PC橋 4.34 4.50 1

232 24498101 １０１号橋 市道４４９８号線 S14 RC橋 2.44 6.50 1

233 24498106 １０６号橋 市道４４９８号線 不明 RC橋 3.01 6.19 1

234 24518110 １１０号橋 市道４５１８号線 不明 RC橋 2.89 6.34 1

235 24518111 １１１号橋 市道４５１８号線 不明 RC橋 4.84 4.62 1

236 24526112 １１２号橋 市道４５２６号線 不明 BOX 2.30 6.00 1

237 24529108 １０８号橋 市道４５２９号線 不明 RC橋 2.40 5.06 1

238 24534109 １０９号橋 市道４５３４号線 S11 RC橋 3.05 4.34 1

239 24539125 １２５号橋 市道４５３９号線 S12 RC橋 4.10 1.62 2

240 24542126 １２６号橋 市道４５４２号線 不明 RC橋 4.89 2.42 1

241 24549127 １２７号橋 市道４５４９号線 不明 RC橋 2.42 5.07 1

242 24555122 １２２号橋 市道４５５５号線 不明 PC橋 4.74 2.28 1

243 24556123 １２３号橋 市道４５５６号線 H14 BOX 3.50 9.85 1

244 24575205 ２０５号橋 市道４５７５号線 不明 RC橋 2.15 2.27 1

245 24605137 １３７号橋 市道４６０５号線 不明 RC橋 2.16 6.95 1

246 24607138 １３８号橋 市道４６０７号線 不明 RC橋 4.10 5.02 1

247 24651141 １４１号橋 市道４６５１号線 不明 RC橋 4.07 7.28 1

248 24653143 １４３号橋 市道４６５３号線 S43 RC橋 4.05 3.60 1

249 24656144 １４４号橋 市道４６５６号線 不明 BOX 5.40 8.00 1

250 24656147 １４７号橋 市道４６５６号線 不明 BOX 2.70 8.07 1

251 24656148 １４８号橋 市道４６５６号線 不明 BOX 2.85 8.00 1

252 24658149 １４９号橋 市道４６５８号線 不明 RC橋 3.32 4.58 1

253 24659151 １５１号橋 市道４６５９号線 不明 RC橋 4.14 3.51 1

254 24659152 １５２号橋 市道４６５９号線 不明 RC橋 3.26 3.75 1

255 24660153 １５３号橋 市道４６６０号線 不明 RC橋 4.67 4.66 1

256 24660154 １５４号橋 市道４６６０号線 不明 RC橋 3.26 4.50 1

257 24671158 １５８号橋 市道４６７１号線 不明 RC橋 4.00 5.15 1

258 24673159 １５９号橋 市道４６７３号線 不明 RC橋 3.20 3.95 1

259 24677161 １６１号橋 市道４６７７号線 不明 RC橋 2.68 9.30 1

260 24679060 ６０号橋 市道４６７９号線 不明 RC橋 2.40 6.28 1
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261 28803003 ３号橋（渡河橋） 市道１０２４号線 S55 鋼橋 18.00 12.80 1

262 28803004 ４号橋 市道１０２４号線 不明 RC橋 6.63 12.80 1

263 28803005 ５号橋 市道１０２４号線 不明 PC橋 5.37 11.10 1

264 28805017 １７号橋 市道１０２６号線 不明 BOX 3.44 5.12 1

265 28808094 ９４号橋 市道１０２９号線 不明 RC橋 5.40 7.62 1

266 28809024 ２４号橋（葭原橋） 市道１０３０号線 S56 鋼橋 21.00 10.79 1

267 29901082 ８２号橋 市道２０１５号線 不明 PC橋 5.32 6.05 1

268 29902064 ６４号橋 市道２０１６号線 不明 BOX 4.83 5.20 1

269 29903093 ９３号橋 市道２０１７号線 不明 RC橋 5.38 6.64 1

270 29904124 １２４号橋 市道２０１８号線 S08 RC橋 5.40 4.89 1

271 29905164 １６４号橋 市道２０１９号線 H07 PC橋 10.50 9.70 1

272 29905165 １６５号橋（出来河原橋） 市道２０１９号線 H06 PC橋 17.70 11.20 1

273 30101003 戊申橋 市道１０１３号線 S47 鋼橋 28.90 4.80 2

274 30103017 山宮２号橋 市道１０１５号線 S45 鋼橋 22.00 4.80 1

275 30104013 新作興橋 市道１０１６号線 S48 鋼橋 37.10 8.30 2

276 30106019 久保橋（下流側） 市道１０１８号線 S37 RC橋 12.56 1.70 2

277 30106020 久保川１号橋 市道１０１８号線 S42 鋼橋 9.43 4.60 1

278 30106038 上手橋 市道１０１８号線 H10 鋼橋 13.90 6.20 1

279 30106066 一の出橋 市道１０１８号線 S41 RC橋 8.48 4.67 1

280 30106068 駒原橋 市道１０１８号線 S53 PC橋 10.50 5.80 1

281 30106160 久保橋（上流側） 市道１０１８号線 H03 PC橋 12.56 5.30 2

282 30107055 木原橋 市道１０１９号線 S58 鋼橋 22.28 9.70 1

283 30107057 関沢橋 市道１０１９号線 S42 RC橋 5.67 5.92 1

284 30107096 北沼橋 市道１０１９号線 H15 PC橋 7.40 7.26 1

285 30109006 薬師橋 市道１０２１号線 不明 RC橋 7.45 11.19 1

286 30201030 更生橋 市道２００９号線 S46 鋼橋 17.00 4.80 1

287 30204059 坂下橋 市道２０１２号線 S42 鋼橋 9.40 4.20 1

288 31013002 川添橋 市道１０１３号線 不明 RC橋 3.20 4.93 1

289 31024007 田見堂２号橋 市道３４５５号線 不明 RC橋 5.45 5.18 1

290 31027005 田見堂１号橋 市道３４５８号線 不明 RC橋 4.98 3.68 1

291 32027009 七覚橋 市道３５５１号線 S38 PC橋 30.30 5.60 1

292 32034012 竹輪橋 市道３５５２号線 S49 鋼橋 23.45 4.80 1

293 32061008 五島橋 市道３５７８号線 不明 PC橋 5.40 11.00 1

294 32062084 シルクライン４号橋 市道３５７９号線 H15 BOX 6.00 18.00 1

295 32062085 シルクライン５号橋 市道３５７９号線 不明 BOX 6.00 18.20 1

296 32062086 シルクライン６号橋 市道３５７９号線 不明 BOX 6.63 17.30 1

297 32062087 シルクライン１号橋 市道３５７９号線 H06 PC橋 26.50 14.80 1

298 32062095 シルクライン２号橋 市道３５７９号線 H12 PC橋 25.00 14.80 1

299 32062097 シルクライン７号橋 市道３５７９号線 H15 PC橋 7.28 14.80 1

300 33002022 永鞍２号橋 市道３５８８号線 S50 PC橋 8.35 5.61 1
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301 33002043 西之沢橋 市道３５８８号線 S52 PC橋 13.52 5.80 1

302 33002044 一之沢橋 市道３５８８号線 S52 PC橋 15.02 5.80 1

303 33008027 谷坂橋 市道３５９４号線 不明 その他 8.66 2.82 1

304 33028037 馬道橋 市道３６１４号線 不明 RC橋 8.67 5.20 1

305 33032036 中村６号橋 市道３６１８号線 S42 RC橋 5.14 2.35 1

306 33042032 大森橋 市道３６２８号線 S51 PC橋 13.53 5.30 1

307 33043028 旭橋 市道３６２９号線 H03 PC橋 14.00 5.22 1

308 33049021 永鞍橋 市道３６３３号線 S42 鋼橋 11.40 2.60 1

309 33050094 新永鞍橋 市道３６３４号線 H15 PC橋 22.70 7.20 1

310 33052015 豊栄橋 市道３６３６号線 S52 鋼橋 19.45 6.02 1

311 33066023 学校橋 市道３６５０号線 H02 PC橋 11.15 7.05 1

312 33067025 久保川２号橋 市道３６５１号線 不明 RC橋 7.14 5.12 1

313 33079033 川東橋 市道３６６３号線 S42 鋼橋 7.43 5.75 1

314 33091041 水上二号橋 市道３６７５号線 S55 PC橋 10.50 5.01 1

315 33091046 久保田２号橋 市道３６７５号線 S41 RC橋 5.16 5.87 1

316 33096047 水上一号橋 市道３６７９号線 S53 鋼橋 14.20 5.85 1

317 33100053 別所橋 市道３６８３号線 S37 鋼橋 8.83 2.80 1

318 33109026 開運橋 市道３６９２号線 S61 PC橋 11.95 4.20 1

319 33141024 山宮１号橋 市道３７２４号線 H17 PC橋 10.50 8.20 1

320 33141120 中村北橋 市道３７２４号線 H19 PC橋 8.27 8.63 1

321 33141130 中村南橋 市道３７２４号線 H19 PC橋 8.69 8.21 1

322 33141140 早稲田橋 市道３７２４号線 H19 PC橋 7.67 8.35 1

323 33141150 大鳥居橋 市道３７２４号線 H20 鋼橋 25.00 8.19 1

324 33438004 宮の下橋 市道３４３８号線 不明 RC橋 3.35 3.35 1

325 33482001 庚申橋 市道３４８２号線 不明 RC橋 3.54 6.08 1

326 33526081 明治４号橋 市道３５２６号線 不明 BOX 3.10 5.00 1

327 33529193 明治５号橋 市道３５２９号線 不明 BOX 2.80 4.02 1

328 33530083 明治７号橋 市道３５３０号線 不明 BOX 2.40 7.30 1

329 33542010 明治１号橋 市道３５４２号線 不明 BOX 3.20 2.85 1

330 33588039 大橋 市道３５８８号線 S41 RC橋 3.41 4.55 1

331 33588040 サデー橋 市道３５８８号線 S41 RC橋 4.70 5.85 1

332 33609048 飯室２号橋 市道３６０９号線 不明 PC橋 3.22 4.50 1

333 33619035 中村５号橋 市道３６１９号線 不明 RC橋 4.37 2.50 1

334 33620034 中村４号橋 市道３６２０号線 不明 RC橋 4.77 4.35 1

335 33670045 久保田１号橋 市道３６７０号線 不明 RC橋 4.70 3.10 1

336 33694016 吉添２号橋 市道３６９４号線 不明 RC橋 2.53 3.91 1

337 33696014 吉添１号橋 市道３６９６号線 不明 RC橋 2.80 7.44 1

338 33759080 吉添７号橋 市道３７５９号線 不明 RC橋 3.02 5.20 1

339 33793088 無祖師堂１号橋 市道３７９３号線 不明 RC橋 2.46 6.35 1

340 33834065 絵下林２号橋 市道３８３４号線 S42 RC橋 4.68 3.04 1
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341 33834071 絵下林４号橋 市道３８３４号線 S42 BOX 2.99 4.78 1

342 33845063 西条１号橋 市道３８４５号線 不明 RC橋 3.67 3.55 1

343 34052060 舟井１号橋 市道３７７７号線 不明 RC橋 5.41 3.27 1

344 34070098 新関原橋 市道３７９５号線 H13 鋼橋 19.00 14.30 1

345 34070099 仲川橋 市道３７９５号線 H10 PC橋 11.05 14.50 1

346 34070100 三頭沢川橋 市道３７９５号線 H10 PC橋 11.00 12.25 1

347 35001069 関原中央橋 市道３７９７号線 S41 PC橋 11.46 6.50 1

348 35003075 山口３号橋（下流側） 市道３７９９号線 S44 鋼橋 11.45 3.50 1

349 35003170 山口３号橋（上流側） 市道３７９９号線 S44 鋼橋 14.71 2.10 1

350 35007070 円光寺橋 市道３８０３号線 S53 PC橋 13.50 5.30 1

351 35012067 関原３号橋 市道３８０８号線 S44 鋼橋 9.49 4.30 1

352 35013074 綾草橋 市道３８０９号線 S52 PC橋 12.50 5.35 1

353 35014073 山口１号橋 市道３８１０号線 S54 鋼橋 11.00 4.80 1

354 35015076 慈運院橋 市道３８１１号線 S46 鋼橋 12.05 4.80 1

355 35018078 ぬくえ橋 市道３８１４号線 不明 RC橋 6.02 4.09 1

356 35038064 絵下林１号橋 市道３８３４号線 H17 PC橋 9.46 6.20 1

357 35038072 絵下林３号橋 市道３８３４号線 S42 RC橋 7.54 6.20 1

358 35049062 舟井２号橋 市道３８４５号線 不明 RC橋 7.07 5.20 1

全幅員

（ｍ）
径間数NO 橋梁番号 橋梁名 路線名 竣工年 橋梁形式
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２ 中央市における橋梁の現状 

２-１ 管理橋梁の現状 

（１）高齢化橋梁の増加 

中央市が管理する市道上の橋梁（以下、「市管理橋梁」）は、現在 358 橋あり、

このうち、竣工年の判明している橋梁は 126 橋である。 

竣工年が判明している 126 橋のうち、昭和 40 年代から昭和 50 年代前半の高度

成長期に架けられた橋梁が多く、この時期に架けられた橋梁は、現時点で既に築

後 50 年以上を経過した橋梁に該当する。 

昭和 57 年以前に建設された 70 橋の橋梁（56％）は、10 年後の 2032 年には、

すべてが築後 50年以上経過することになり、老朽化していく橋梁の維持管理費及

び更新費が、今後急速に増加していくことが予測される。（図-2.1、図-2.2 参照） 

 

 

 

 

図-2.1 竣工年別橋梁数 

図-2.2 築後50年経過する橋梁推移 
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（１）管理橋梁の特徴 

市管理橋梁の特徴として、橋長が 15ｍ未満の比較的橋長が短い橋梁が全橋梁の

90％である。一方、山王川、浅利川など主要河川に架かる橋長が 30ｍを超える橋

梁も存在する。 

市管理橋梁数は、前計画策定時から撤去・新設による橋梁数の変更はなく、358

橋であるが、道路改良に伴う架け替えにより、5ｍ未満の橋梁の BOX 化が図られて

いる。（図-2.3、図-2.4、図-2.5、図-2.6 参照） 

 

 

 

 

  

 

図-2.3 橋長別の橋梁数 

図-2.4 橋長別の橋梁延長 
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図-2.5 橋梁形式別の橋梁数 

図-2.6 橋梁形式別の橋梁延長 
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２-２ 予算の推移 

（１）維持管理予算の推移 

建設課が所管する道路や橋梁を維持管理、整備する道路橋梁費・道路橋梁維持

費については平成 30 年度までは、増加傾向であったが、近年は減少傾向にあり、

令和 3年度の道路橋梁維持費は、約 1億円となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

252 251 299 255 376 460 505 337 298 445

0.72 0.72 0.86 0.73 1.08 1.32 1.45 0.97 0.86 1.28

　　※比率は、H24～R3の平均額に対する比率

道路橋梁費

年度

決算額

比率

（単位：百万円）

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

74 98 105 129 200 167 190 169 90 103

0.56 0.74 0.79 0.97 1.51 1.26 1.43 1.28 0.68 0.78

　　※比率は、H24～R3の平均額に対する比率

道路橋梁
維持費

年度

決算額

比率

74 98 105 129 
200 167 190 169 

90 103 

178 153 
194 126 

176 
293 

315 

168 

208 

342 

0

100

200

300

400

500

600

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

（百万円）

（予算年度）

その他

道路橋梁維持費

表-2.1 道路橋梁費の推移 

表-2.2 道路橋梁維持費の推移 

図-2.7 道路橋梁費の推移 
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（２）今後の見込み（将来人口推計より） 

総人口推計は、平成１７年をピークに減少に転じており、今後も減少すること

が予想される中で、その内訳を見ると、年少人口と生産年齢人口は既に減少傾向

にあり、市税による歳入額も減少傾向となることが予想される。また、高齢化率

が上昇することから、介護・福祉費を増加させていかなければならないため、よ

り道路橋梁維持に係る予算は縮小を避けられない状況が考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2.8 将来人口の推移（第 2 次中央市長期総合計画よ
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２-３ 計画の実施状況 

 

前計画では、災害時に重要となる路線上の橋梁の耐震補強を優先的に行う方針

として、表-2.5 に示す橋梁の耐震補強の実施を計画した。 

現在までに、成下橋、７号橋、３号橋、２４号橋、戊申橋、山宮 2 号橋、新作

輿橋、更生橋、七覚橋及び堀切橋の 10 橋の耐震補強工事が完了している。 

 

 

橋長 直接工事費
（ｍ） （千円）

二反田橋
（上流側）
二反田橋
（下流側）

3 13105168 成下橋 16.7 4.82 1 単純Ｈ型鋼橋 5,776

4 13134193 堀切橋 18 4.8 1 単純Ｈ型鋼橋 5,776

７号橋
(山之神橋)
１６３号橋
(昭田橋)
３号橋
(渡河橋)
２４号橋
(葭原橋)

9 30101003 戊申橋 28.9 4.8 2 2径間単純Ｈ型鋼橋 12,023

10 30103017 山宮２号橋 22 4.8 1 単純Ｈ型鋼橋 5,860

11 30104013 新作興橋 37.1 8.3 2 2径間単純鋼鈑桁橋 13,258

12 30201030 更生橋 17 4.8 1 単純Ｈ型鋼橋 1,776

13 32027009 七覚橋 30.3 5.6 1 単純ＰＣＴ桁橋 1,200

14 33096047 水上一号橋 14.2 5.85 1 単純Ｈ形鋼橋 4,630

15 35001069 関原中央橋 11.46 6.5 1
プレテンション方式
単純ＰＣ床版橋

780

7,136

8 28809024 21 10.79 1 単純Ｈ型鋼橋 12,000

7 28803003 18 12.8 1 単純鋼床版箱桁橋

14,000

6 22001163 17.7 15.8 1
プレテンション方式
単純ＰＣ床版橋

8,000

5 20152007 21.5 18.8 1 単純Ｈ型鋼橋

5,740

2 11008228 18.71 3.67 1 単純鋼鈑桁橋 4,444

1 11008192 18.71 4.53 1 単純Ｈ型鋼橋

NO 橋梁番号 橋梁名
全幅員
（ｍ）

径間数 主な橋梁形式

 

健全性補修については、点検方法（頻度）や判定基準が変わっており前計画（補

修内容や時期）と実績とは単純に比較することはできないが、前計画での補修対

象橋梁については、優先順位に従い対策区分 C の橋梁に対して優先的に補修工事

を行ってきた。 

 

表-2.3 優先的に耐震補強を実施する橋梁【前計画】 
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２-４ 橋梁点検結果の整理 

（１）点検方法 

中央市では、平成 22 年度から橋梁の点検を実施し、その後も図-2.10 のフロー

に基づき点検を実施しており、さらに平成 26 年に道路法の一部が改正され、５年

に１回、近接目視を基本とし橋梁の定期点検を実施することが義務化されたため、

表-2.7 に示す点検を実施している。 

 

 

   

 

 

 

 

 

点検の種類 頻度 目的

日常点検
（職員）

パトロール時に実施する。 損傷の早期発見

定期点検
（専門家）

５年に１回を基本とする。 損傷の進行状況の把握

臨時点検
（職員）

災害時等必要に応じて実施する。 異常・損傷の点検

図-2.9 定期点検の実施フロー（前計画策定時） 

表-2.4 点検の種類 
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（２）点検結果に基づく損傷状況 

損傷状況について、全損傷のうち 6.9％が「予防保全の観点から、速やかに補

修を行う必要がある」対策区分 C1 の損傷と判定され、0.1％が「橋梁構造の安全

性の観点から、速やかに補修を行う必要がある」対策区分 C2 の損傷と判定されて

いる。これらの対策区分 C1、C2 の損傷は、主要部材である主構、床版及び下部工

に多く発生している。 

      

      

 

 

 

（前計画時の対策区分） （今回の対策区分）

対策区分 判定の内容 対策区分 判定の内容

Ao
点検の結果から、損傷は認められ
ない。

A
損傷は認められない、損傷が軽微
で補修を行う必要がない。

A
損傷が軽微で補修を行う必要がな
い。

B
状況に応じて補修を行う必要があ
る。

B
状況に応じて補修を行う必要があ
る。

C1
予防保全の観点から、速やかに補
修等を行う必要がある。

C 速やかに補修を行う必要がある。 C2
橋梁構造の安全性の観点から、速
やかに補修等を行う必要がある。

M 維持工事で対応する必要がある。 E1
橋梁構造の安全性の観点から、緊
急対応の必要がある。

E1
橋梁構造の安全性の観点から、緊
急対応の必要がある。

E2 その他、緊急対応の必要がある。

E2 その他、緊急対応の必要がある。 M 維持工事で対応する必要がある。

S 詳細調査が必要である。 S1 詳細調査が必要である。

S2 追加調査が必要である。

図-2.10 損傷に対する対策区分の割合 

表-2.5 橋梁点検の対策区分 
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図-2.11 対策区分 E1,E2,C1,C2,M の損傷内容 
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（３）損傷事例 

 

 

●補修が必要となる損傷例 

コンクリート部材の断面修復や塗装塗替え等、損傷がさらに進行する前に修復して、

もとの機能を回復させる必要がある。 

 

  

写真-2.1 橋脚の剥離・鉄筋露出 写真-2.2 鋼桁・支承の腐食、防食機能

の劣化 

●維持管理で対応する損傷例 

舗装面や排水装置、支承周りなどに土砂が堆積すると排水機能に影響を及ぼし、鋼

材部の腐食や助長にもつながるため、日常的な維持管理により損傷（土砂詰り）を

除去する必要がある。 

  

写真-2.3 排水ますの土砂詰り 写真-2.4 支承部の土砂詰り 
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（４）橋の健全性 

 

橋の健全性は、点検結果をもとに橋の損傷状態等から表 2-8 に示すⅠ～Ⅳの４

つの区分に分類される。対象橋梁 358 橋の各橋梁の直近の橋梁点検では、健全性

Ⅰは 271 橋、健全性Ⅱは 85 橋、健全性Ⅲは 2橋という診断結果である。 

 

 

 

 

 

 

 

健全性区分 定　義 対策区分

Ⅰ 道路橋の機能に支障が生じていない状態。 A,B

Ⅱ
道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点か
ら措置を講ずることが望ましい状態。

C1,M

Ⅲ
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に
措置を講ずべき状態。

C2

Ⅳ
道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる
可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

E1,E2

図-2.12 健全性区分別橋梁数と割合 

表-2.6 健全性の判定区分 
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３ 橋梁長寿命化修繕計画の管理目標と補修・補強方針 

３－１管理目標の設定 

 

（１）健全性 

橋梁の維持管理は、定期点検結果による健全性（Ⅰ～Ⅳの 4 段階）を指標と

し、健全性Ⅰ（対策区分 A,B）の状態に保つことを目標とする。 

そのために、定期点検において発見された対策区分 C2 以上の損傷に関しては、

速やかに補修計画を立て次回点検までに補修することを基本とし、特に対策区分

E1、E2 の損傷は緊急的に対策を講じる。 

また、健全性Ⅱ（対策区分 C1）の橋梁は、予防保全の観点から速やかに措置を

講ずることが望ましい橋梁であり、計画的に補修を行っていく必要がある。 

なお、対策区分 Mの損傷は、維持工事で対応する。 

 

 

 

 

 

 

（２）耐荷性 

現行の道路橋示方書におけるＢ活荷重に対する耐荷補強は、耐久性の観点から

重要である。しかし、橋梁の利用状況や疲労損傷度を見極め、不急の対策は先送

りすることも検討する。 

前計画では、『交通量が非常に多い路線に位置する橋梁で耐荷判定がCの橋梁』

について、耐荷補強を行う方針としており、この方針に該当する 3 号橋（渡河橋）

においても、迂回路等が存在するため、本計画でも不急の対策と考える。 

したがって、基本的に健全性を確保する補修のみを実施し、耐荷補強は必要な

場合以外は行わないこととする。 

 

管理目標指標 状態 補修の実施

Ⅰ
（対策区分A,B）

健全

Ⅱ
（対策区分C1,M）

予防保全段階
計画的に補修

(対策区分Mは維持工事で対応)

Ⅲ
（対策区分C2）

早期措置段階 速やかに補修

Ⅳ
（対策区分E1,E2）

緊急措置段階 直ちに補修または廃止・撤去

表-3.1 管理目標 



 

－２３－ 
 

（３）耐震性 

耐震性が不足している橋梁は、大規模な地震がなければ、落橋などの災害には

至らない。しかし、橋梁を 100 年以上使用し続ける場合においては、橋梁の耐震

性能を向上させておかないと、大規模地震発生時に道路交通網が寸断され、物的

や人的損害がより甚大なものとなる可能性が十分考えられる。 

前計画では、優先度評価指標における路線機能性により判断した、災害時に重

要となる路線上の橋梁を優先的に耐震補強を行う橋梁とした。 

本計画では、この優先的に耐震補強を行う橋梁のうち、耐震補強工事の未実施

の橋梁について、市の将来計画を勘案しながら、優先順位を設定し順次耐震化を

図る。 
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３－２ 補修・補強方針 

補修工法については、山梨県長寿命化実施計画の中で山梨県が選択している同

様な補修工法をミニマムメンテナンス化を考慮して選定した。 

 

（１）損傷に対する補修工法 

 
 

形式 損傷の種類 補修工法 備　　考

漏水・遊離石灰 橋面防水 舗装打替えで対処(橋面防水)

剥離・鉄筋露出、うき 断面修復

床版ひびわれ 炭素繊維接着 補修後の耐用年数は100年と想定

漏水・遊離石灰 橋面防水 舗装打替えで対処(橋面防水)

剥離・鉄筋露出、うき 断面修復

床版ひびわれ 樹脂注入 間詰めコンクリート部対象

ひびわれ 樹脂注入

剥離・鉄筋露出、うき 断面修復

ひびわれ 樹脂注入

剥離・鉄筋露出、うき 断面修復

ひびわれ 樹脂注入

剥離・鉄筋露出、うき 断面修復

洗掘 根固め

本体（鋼） 腐食 金属溶射

本体(鋼、ゴム) 支障の機能障害 改修 支承交換は困難。機能分離等に改修

ﾓﾙﾀﾙ ひびわれ、変形・欠損 沓座補修

漏水・遊離石灰 橋面防水 舗装打替えで対処(橋面防水)

剥離・鉄筋露出、うき 断面修復

床版打替え(PC) (S48年道示より前)PC床版に打ち替え

炭素繊維接着 (S48年道示以後)

鋼 腐食、防食機能の劣化 塗装塗替え Ｒc-1塗装系に塗替え

主桁 鋼 腐食、防食機能の劣化 塗装塗替え Ｒc-1塗装系に塗替え

ひびわれ 樹脂注入

剥離・鉄筋露出、うき 断面修復

洗掘 根固め

鋼橋脚 腐食、防食機能の劣化 塗装塗替え Ｒc-1塗装系に塗替え

腐食(損傷区分d)､防食機能の劣化 金属溶射

腐食（損傷区分e） 取替え ゴム支承に取替え

支障の機能障害 取替え ゴム支承に取替え

ﾓﾙﾀﾙ ひびわれ、変形・欠損 沓座補修

床版 ｺﾝｸﾘｰﾄ(RC) ｺﾝｸﾘｰﾄ補強材の損傷（腐食） 塗装塗替え Ｒc-1塗装系に塗替え

主桁 ｺﾝｸﾘｰﾄ(PC) ｺﾝｸﾘｰﾄ補強材の損傷（腐食） 塗装塗替え Ｒc-1塗装系に塗替え

高欄 鋼製 腐食 取替え 鋼製に取替えを想定

鋼製 腐食 取替え 鋼製に取替えを想定

ひびわれ 樹脂注入

剥離・鉄筋露出、うき 断面修復

ひびわれ 断面修復 車両衝突による45度方向の割れを想定

剥離・鉄筋露出、うき 断面修復

鋼 腐食 塗装塗替え 主桁の塗装に含む

排水施設 排水ます･排水管 破断、変形・欠損 取替え

ゴム製 変形・欠損 取替え 既存の材質と同一なものに取替え

鋼製 破断、変形・欠損 取替え 既存の材質と同一なものに取替え

目地材 その他（目地材脱落） 目地充填

舗装 舗装の異常 打ち替え 表層・基層、橋面防水を含む

塗装足場 足場＋朝顔＋板張防護＋シート張り
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通
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主部材
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防護柵
ｺﾝｸﾘｰﾄ製
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伸縮装置

鋼
　
橋

主部材

ｺﾝｸﾘｰﾄ

床版ひびわれ

下部工
躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ

二次部材 支承
本体（鋼）
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下部工 躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ

二次部材 支承
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（２）維持に対する補修工法 

 

 

（３）ミニマムメンテナンスブリッジ化 

技術開発により耐用年数が向上した工法や補修材料等を利用したり、身近で手

軽なメンテナンスを行うことにより、長期間の機能維持が図られ、かつ、ライフ

サイクルコストの低減効果をより大きくできることから、以下のミニマムメンテ

ナンスブリッジ化を採用した。 

 

① 鋼橋の塗替え塗装の合理化（重防食塗装の標準、損傷の著しい桁端部の

部分塗替え） 

② 伸縮装置の非排水化（弾性シール材充填、乾式止水材設置） 

③ 床版の防水措置（防水層敷設、水切り改良） 

④ 身近なメンテナンス（支承周りの清掃、排水桝・排水管の土砂詰り除去、

橋梁周辺の樹木の伐採・除根や苔・ゴミ・泥土等の除去） 

         

           

 

形式 損傷の種類 補修工法 備　　考

支承 本体（鋼、ゴム） 土砂詰り 清掃

高欄 鋼製 変形・欠損 取替え

防護柵 鋼製 変形・欠損 取替え

地覆（縁石） ｺﾝｸﾘｰﾄ 剥離・鉄筋露出 断面修復

排水施設 排水ます 土砂詰り 清掃

伸縮装置 路面の凸凹 舗装すりつけ

舗装 路面の凸凹 パッチング

部材

共
通
部
材

二次部材

【桁端部塗替え周 【伸縮装置の非排水化】 

図 2-1.1 ミニマムメンテナンスブリッジ化の例 

（山梨県橋梁長寿命化実施計画より） 
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３－３ 新技術の活用方針 

 

橋梁点検や橋梁の補修・補強工事の実施においては、「山梨県メンテナンス研

究会（令和 2年 9月設立）」を通じての新技術や点検支援技術性能カタログ及び新

技術情報提供システム(ＮＥＴＩＳ)などを参考に、点検の効率化・合理化、修繕

コストの縮減等が図れる場合には、新技術の活用を積極的に活用する。 

 

 

 

 
〔出典：山梨県橋梁長寿命化実施計画(令和 2年 11 月更新)〕 
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〔出典：山梨県橋梁長寿命化実施計画(令和 2年 11 月更新)〕 
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４ 橋梁長寿命化修繕計画の策定方針 

４－１ 対象橋梁 

 

本計画は、中央市が管理する 358 橋を対象に策定する。 

 

４－２ 計画期間 

 

本計画の計画期間は、令和 5 年度（2023 年度）から令和 9 年度（2027 年度）

までの 5年間とする。 

策定においては、新たな橋梁点検結果による計画の見直しを行い、長寿命化修

繕計画の更新を行う。 

 

４－３ 老朽化対策における基本方針 

 

今後、高齢化する橋梁の計画的な維持管理を行い、限られた財源の中で効率的

に橋梁を維持していくための取り組みが不可欠となる。 

中央市の管理橋梁は 10年後の 2032 年には、竣工年の判明している橋梁のうち

70 橋の橋梁（56％）が築後 50 年以上経過することになり、老朽化していく橋梁

の維持管理費及び更新費が、今後急速に増加していくことが予測される。 

そこで従来の壊れたら直す対処療法型維持管理から、損傷が大きくなる前に対

策を行う、予防保全型維持管理へ政策の転換を図り、橋梁の長寿命を目指す。 

 

４－４ 対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替え等に係る費用の縮減に関する基本方針 

 

橋梁の健全性を評価するために、計画的な定期点検等で橋梁の損傷状況を正確

に把握し、予防保全的な修繕等を行うことで橋梁を長寿命化させ、橋梁の更新・

補修コストを抑え、ライフサイクルコストの縮減を図る。 

橋梁の重要度と損傷の深刻度を考慮した対策優先度を評価し、計画的・効率的

に対策を実施する。 

ライフサイクルコストの比較検討において架替えの方が経済的である場合に

は、架替えることも視野に入れ、比較的橋長の短い橋梁については BOX 化を検討

し、可能であればボックスカルバートに改築して、更新費用の縮減と BOX 化後の

維持管理費の軽減を図る。 

さらに、今後の人口推移や予算状況などの社会経済情勢や橋梁の利用状況の変

化に応じ、集約化・撤去などによる費用の縮減を地元の意見を踏まえながら検討

する。 
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５ 橋梁長寿命化修繕計画の費用の算定 

５－１ 費用算定の基本方針 

計画期間（令和 5年度から令和 9年度までの 5年間）における健全性対策の費

用は、定期点検の結果により健全性Ⅲ判定の橋梁の補修を優先的に行い、健全性

Ⅱ判定の補修費を計画的に見込む。 

耐震性対策の費用は、災害時に重要となる路線上の橋梁のうち耐震補強工事の

未実施の橋梁について、優先的に対策を実施する橋梁を選定し、その費用を見込

む。 

なお、費用の算定に先立ち、「道路橋定期点検判定資料集（令和 2 年 11 月 山

梨県県土整備部 道路管理課）」に基づき、直近の定期点検の各部材の対策区分の

判定が妥当であるか検証し、対策区分の見直しを行った。 

 

 

５－２ 初期対策の費用算定 

（１）損傷補修の初期対策費用 

直近の定期点検の結果による健全性Ⅲ判定および健全性Ⅱ判定の橋梁の損傷

補修を初期対策として実施する。 

表-5.1 に示すこれらの橋梁の修繕を初期対策として、令和 5年度（2023 年度）

から令和 9年度（2027 年度）までの 5年間において実施する 

 

 

NO 橋梁番号 橋梁名
橋長

（ｍ）

全幅員

（ｍ）
径間数 主な橋梁形式 健全性

直接工事費

（千円）
主な修繕内容

1 11006160 下三条小橋 6.36 6.09 1
プレテンション方式

単純ＰＣ床版橋
Ⅱ 368 【橋台･地覆】断面修復

2 12003307 無名橋 2.05 3.90 1 単純ＲＣ床版橋 Ⅱ 105 【橋台】ひびわれ補修・断面修復

3 12006206 芝原橋 2.32 7.23 1 単純ＲＣ床版橋 Ⅱ 195 【橋台】ひびわれ補修・断面修復

4 13013101 稲積今川橋 6.25 4.34 1 単純Ｈ桁橋 Ⅱ 210 【床版】断面修復

5 13134193 堀切橋 18.00 4.80 1 単純Ｈ型鋼橋 Ⅲ 3,105 R5改修済み

6 13161133 中窪橋 2.66 6.34 1 単純ＲＣ床版橋 Ⅱ 180 【橋台】ひびわれ補修

7 13186196 稲積橋 3.09 6.36 1 単純ＲＣ床版橋 Ⅱ 293 【橋台】断面修復

8 13325148 青六橋 4.25 8.04 1 単純ＲＣ床版橋 Ⅱ 1,293
【床版】断面修復

【地覆】断面修復

9 20569076 ７６号橋 7.54 2.04 1 単純Ｈ桁橋 Ⅱ 242 【主桁】再塗装

10 21090142 １４２号橋 5.32 3.77 1 単純ＰＣＴ桁橋 Ⅱ 218 【主桁】ひびわれ補修･断面修復

11 21102155 １５５号橋 5.33 4.51 1 単純ＰＣＴ桁橋 Ⅱ 240 【主桁】ひびわれ補修･断面修復

12 22017088 ８８号橋 4.34 6.15 1 単純ＰＣＩ桁橋 Ⅲ 698
【主桁】断面修復

【地覆】断面修復

13 24297078 ７８号橋 2.36 5.69 1 単純ＲＣ床版橋 Ⅱ 105 【橋台】ひびわれ補修・断面修復

14 24355053 ５３号橋 2.66 3.51 1 単純ＲＣ床版橋 Ⅱ 1,026 【橋台】断面修復・基礎根固め

15 24364057 ５７号橋 2.50 6.28 1 単純ＲＣ床版橋 Ⅱ 105
【橋台】断面修復

【床版】断面修復

16 24399067 ６７号橋 2.51 2.76 1 単純ＲＣ床版橋 Ⅱ 30 【橋台】ひびわれ補修
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NO 橋梁番号 橋梁名
橋長

（ｍ）

全幅員

（ｍ）
径間数 主な橋梁形式 健全性

直接工事費

（千円）
主な修繕内容

17 24470162 １６２号橋 3.64 3.06 1 単純ＲＣ床版橋 Ⅱ 240 【橋台】ひびわれ補修・断面修復

18 24471089 ８９号橋 2.04 4.88 1 単純ＲＣ床版橋 Ⅱ 38 【橋台】ひびわれ補修

19 24472090 ９０号橋 2.00 4.51 1 単純ＲＣ床版橋 Ⅱ 105 【橋台】断面修復

20 24485097 ９７号橋 2.51 3.62 1 単純ＲＣ床版橋 Ⅱ 105 【橋台】断面修復

21 24491098 ９８号橋 2.46 3.94 1 単純ＲＣ床版橋 Ⅱ 210 【橋台】ひびわれ補修・断面修復

22 24496104 １０４号橋 4.34 4.50 1 単純ＰＣＩ桁橋 Ⅲ 450 【主桁】ひびわれ補修・断面修復

23 24549127 １２７号橋 2.42 5.07 1 単純ＲＣ床版橋 Ⅱ 53 【橋台】断面修復

24 24660154 １５４号橋 3.26 4.50 1 単純ＲＣ桁橋 Ⅱ 308
【主桁】ひびわれ補修・断面修復

【高欄・橋面】断面修復

25 24679060 ６０号橋 2.40 6.28 1 単純ＲＣ床版橋 Ⅱ 255 【床版】断面修復

26 29901082 ８２号橋 5.32 6.05 1 単純ＰＣＴ桁橋 Ⅱ 105 【主桁】断面修復

27 30106019 久保橋（下流側） 12.56 1.70 2
2径間単純ＲＣ床版

橋
Ⅱ 315 【床版】断面修復

28 30106020 久保川１号橋 9.43 4.60 1 単純Ｈ桁橋 Ⅱ 3,060
【主桁･支承】再塗装

【防護柵】交換

29 33002022 永鞍２号橋 8.35 5.61 1
プレテンション方式

単純ＰＣ床版橋
Ⅱ 600 【床版】橋面防水

30 33008027 谷坂橋 8.66 2.82 1 木桁橋 Ⅱ 1,470 【主桁･床版】修復

31 33042032 大森橋 13.53 5.30 1
プレテンション方式

単純ＰＣ床版橋
Ⅱ 2,400

【床版】橋面防水

【主桁】ひびわれ補修

32 33079033 川東橋 7.43 5.75 1 単純Ｈ桁橋 Ⅱ 900
【主桁･支承】再塗装

【床版】断面修復

33 33100053 別所橋 8.83 2.80 1 単純Ｈ桁橋 Ⅲ 3,200
【主桁･支承】再塗装

【防護柵】交換

34 33482001 庚申橋 3.54 6.08 1 単純ＲＣ床版橋 Ⅱ 345 【床版】断面修復

35 33588039 大橋 3.41 4.55 1 単純ＲＣ床版橋 Ⅱ 1,120 【橋台】断面修復

36 33588040 サデー橋 4.70 5.85 1 単純ＲＣ床版橋 Ⅱ 312 【橋台】断面修復

37 35001069 関原中央橋 11.46 6.50 1
プレテンション方式

単純ＰＣ床版橋
Ⅱ 855

【床版】橋面防水

【主桁】断面修復

38 35007070 円光寺橋 13.50 5.30 1
プレテンション方式

単純ＰＣ床版橋
Ⅱ 1,650

【床版】橋面防水

【主桁】ひびわれ補修

39 35012067 関原３号橋 9.49 4.30 1 単純Ｈ桁橋 Ⅱ 420 【主桁】再塗装

40 35013074 綾草橋 12.50 5.35 1
プレテンション方式

単純ＰＣ床版橋
Ⅱ 1,650

【床版】橋面防水

【主桁】ひびわれ補修

41 22016063 ６３号橋 2.31 4.55 1 単純ＲＣ床版橋 Ⅲ 630 【床版】断面修復

42 13056103 澁川三の橋 4.45 3.97 1 鋼Ⅰ桁橋 Ⅱ 760
【高欄】再塗装

【地覆】再塗装

43 13057106 澁川五の橋 4.31 11.22 1 単純Ｈ桁橋 Ⅱ 5,165
【地覆】再塗装

【床版】再塗装

44 24177044 ４４号橋 4.92 3.30 1 鋼Ｉ桁床版橋 Ⅱ 915
【床版】断面修復

【主桁】再塗装

45 24498101 １０１号橋 2.44 6.50 1 単純ＲＣ床版橋 Ⅱ 53 【床版】断面修復

46 24178043 ４３号橋 4.92 3.34 1 鋼Ｉ桁床版橋 Ⅱ 630 【主桁･支承】再塗装

47 13140127 中新居東橋 3.30 3.28 1 単純ＲＣ床版橋 Ⅱ 150 【床版】断面修復

48 13058124 澁川六の橋 4.36 11.20 1 単純Ｈ桁橋 Ⅱ 555 【床版】断面修復

49 24173108 ８０号橋 2.24 5.18 1 単純ＲＣ床版橋 Ⅱ 630 【橋台】ひびわれ補修

50 11002301 無名１号橋 4.80 9.66 1 ボックスカルバート Ⅱ 300 【主桁】ひびわれ補修

51 24001129 １２９号橋 4.90 5.00 1 ボックスカルバート Ⅱ 368
【頂版】ひびわれ補修

【地覆】変形・欠損

52 33542010 明治１号橋 3.20 2.85 1 ボックスカルバート Ⅱ 150 【主桁】ひびわれ補修
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（２）耐震補強の対策費用 

前計画で策定した、災害時に重要となる路線上の橋梁の耐震補強で未実施の表

-5.2 に示す橋梁の耐震化を図る。 

 

橋長 直接工事費
（ｍ） （千円）

二反田橋
（上流側）
二反田橋
（下流側）
１６３号橋
(昭田橋)

4 33096047 水上一号橋 14.2 5.85 1 単純Ｈ形鋼橋 4,630

5 35001069 関原中央橋 11.46 6.5 1 プレテンション方式単純ＰＣ床版橋 780

備考

1 11008192 18.71 4.53 1 単純Ｈ型鋼橋 5,740

NO 橋梁番号 橋梁名
全幅員

（ｍ）
径間数 主な橋梁形式

4,444

3 22001163 17.7 15.8 1 プレテンション方式単純ＰＣ床版橋 8,000

2 11008228 18.71 3.67 1 単純鋼鈑桁橋

 

 

 

５－３ 優先順位の設定 

 

（１）優先順位の評価 

対策の優先順位は諸元重要度と総合評価値により、次式の評価値を算出して順

位を決定する。 

（優先順位の評価値）＝α×（諸元重要度の評価値）＋β×（100-総合評価値） 

                  ※ α+β=1.0（α=0.7、β=0.3） 

 

 

 

 

 

 

①市道等級 ③橋長区分

高 多 低

高

低 少 高

低

「耐荷性」
「災害抵抗性」
「走行安全性」

評価指標
諸元重要度

優先度
②路線機能性 ④車線数

総合評価値

分類項目
一級市道
二級市道
その他

主要幹線道路・
公共施設へのア
クセス、災害時
の避難路、商

業・工業施設へ
のアクセス等に
おける機能性

30m以上
15m以上30m未満
10m以上15m未満
5m以上10m未満

5m未満

車線数

表-5.2 耐震補強を実施する橋梁 

表-5.3 中央市における優先順位 



 

－３２－ 
 

（２）諸元重要度 

各橋梁の諸元項目ごとに重要度係数を設定し、各諸元の分類項目ごとに評点を

設定して、加重平均により、諸元項目を考慮した重要度を 100 点満点で算出す

る。 

 

 

 

 

 ① 市道等級 

市域の骨格をなす道路は、災害時等にも重要な避難経路的役割を担うことから、

最も高い重要度とした。 

 

 ② 路線機能性 

その路線が担っている機能について、市道等級だけでは表面化しない要素を補

完する意味で、機能性が高い路線においては、優先度評価を行う。 

具体的には、主要幹線道路・公共施設へのアクセス路、人口集中地域での災害

時における避難路、及び商業・工業施設へのアクセス等において重要な役割を担

っている路線上の橋梁を優先する。 

 

 ③ 橋長区分 

橋長が長いほど、復旧が困難となり、費用も高額になるケースが想定されるた

め、評点を高く設定した。 

重要度係数 分類項目 評点

一級市道 100

二級市道 80

その他の市道 60

機能性が高い 100

- 0

30m以上 100

15m以上30m未満 80

10m以上15m未満 60

5m以上10m未満 40

5m未満 20

４車線 100

３車線 90

２車線 80

１車線 60

④ 車線数 0.10

③ 橋長区分 0.20

① 市道等級 0.40

② 路線機能性 0.30

諸元項目

表-5.4 諸元重要度の評価値 
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 ④ 車線数 

自動車交通量に代わる指標として、車線数を採用するが、市道等級の指標も自

動車交通量に代わる指標に位置付けできるため、重要度を低く設定した。 

 

（３）総合評価値 

各部材の健全度を A～E の 5 段階で定義する。各健全度における劣化は一次勾

配で劣化するものとし、A～Eまでの劣化は一次式の集合として表現する。 

各部材の対策区分と健全度の関係を表-5.5 に示す。 

 

 

 

 

部材単位で劣化予測を行い、橋梁毎に「耐荷性」「災害抵抗性」「走行安全性」

の３つの指標について、健全度の評点と重み係数をもとに計算期間の各年におい

て各評価値を算出し、この平均値を総合評価値として設定する。 

 

 

 

 

対策
区分

健全度

A A

B

M

C1 C

C2 D

E1

E2

維持工事で対応する必要がある。

判定の内容

E

B
状況に応じて補修を行う必要がある。

損傷は認められない、損傷が軽微で補修を行う
必要がない。

予防保全の観点から、速やかに補修等を行う必
要がある。
橋梁構造の安全性の観点から、速やかに補修等
を行う必要がある。
橋梁構造の安全性の観点から、緊急対応の必要
がある。

その他、緊急対応の必要がある。

健全度 評点 部材 耐荷性 災害抵抗性 走行安全性

A 0 上部工 1.0 0.4 0.2

B 10 床版 0.6 0.2 1.0

C 40 下部工 0.2 1.0 -

D 80

E 100
　※ 総合評価値として、3指標（耐荷性、災害抵

抗性、走行安全性）の平均値を採用する。

表-5.5 各部材の対策区分と健全度 

表-5.6 健全度の評点と各指標の重み係数 
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（５）優先順位 

対象橋梁 358 橋の直近の橋梁点検における優先順位を表-5.7 に示す。 

 



 

－３５－ 
 

NO 橋梁番号 橋梁名 路線名 重要度 総合 優先順位

①市道

等級

②路線

機能性

②橋長

(ｍ)
③車線数 ① ② ③ ④

評価値
上部工 床版 下部工 耐荷性 災害抵抗性 走行安全性

評価値 の評価値

1 30104013 新作興橋 市道１０１６号線 一級市道 高い 37.10 2 40.00 30.00 20.00 8.00 98.00 B A B 88.00 86.00 98.00 90.67 71.40

2 30101003 戊申橋 市道１０１３号線 一級市道 高い 28.90 2 40.00 30.00 16.00 8.00 94.00 A A A 100.00 100.00 100.00 100.00 65.80

3 11008228 二反田橋（下流側） 市道１００８号線 一級市道 高い 18.71 1 40.00 30.00 16.00 6.00 92.00 A A B 98.00 90.00 100.00 96.00 65.60

4 11008192 二反田橋（上流側） 市道１００８号線 一級市道 高い 18.71 1 40.00 30.00 16.00 6.00 92.00 A A A 100.00 100.00 100.00 100.00 64.40

5 28803003 ３号橋（渡河橋） 市道１０２４号線 一級市道 高い 18.00 1 40.00 30.00 16.00 6.00 92.00 A - A 100.00 100.00 100.00 100.00 64.40

6 28809024 ２４号橋（葭原橋） 市道１０３０号線 一級市道 高い 21.00 1 40.00 30.00 16.00 6.00 92.00 A A A 100.00 100.00 100.00 100.00 64.40

7 30103017 山宮２号橋 市道１０１５号線 一級市道 高い 22.00 1 40.00 30.00 16.00 6.00 92.00 A A A 100.00 100.00 100.00 100.00 64.40

8 35001069 関原中央橋 市道３７９７号線 その他 高い 11.46 1 24.00 30.00 12.00 6.00 72.00 C C A 36.00 76.00 52.00 54.67 64.00

9 32027009 七覚橋 市道３５５１号線 その他 高い 30.30 1 24.00 30.00 20.00 6.00 80.00 B B A 84.00 94.00 88.00 88.67 59.40

10 13105168 成下橋 市道３１０５号線 その他 高い 16.70 1 24.00 30.00 16.00 6.00 76.00 A B B 92.00 88.00 90.00 90.00 56.20

11 13134193 堀切橋 市道３１３４号線 その他 高い 18.00 1 24.00 30.00 16.00 6.00 76.00 A B B 92.00 88.00 90.00 90.00 56.20

12 22001163 １６３号橋（昭田橋） 市道４７２２号線 その他 高い 17.70 1 24.00 30.00 16.00 6.00 76.00 A B A 94.00 98.00 90.00 94.00 55.00

13 20152007 ７号橋（山之神橋） 市道３９９４号線 その他 高い 21.50 1 24.00 30.00 16.00 6.00 76.00 A A A 100.00 100.00 100.00 100.00 53.20

14 30106020 久保川１号橋 市道１０１８号線 一級市道 - 9.43 1 40.00 0.00 8.00 6.00 54.00 C C B 34.00 66.00 52.00 50.67 52.60

15 11011221 山王川大橋 市道１０１１号線 一級市道 - 42.25 2 40.00 0.00 20.00 8.00 68.00 B B A 84.00 94.00 88.00 88.67 51.00

16 30106019 久保橋（下流側） 市道１０１８号線 一級市道 - 12.56 2 40.00 0.00 12.00 8.00 60.00 - C B 74.00 82.00 60.00 72.00 50.40

17 33096047 水上一号橋 市道３６７９号線 その他 高い 14.20 1 24.00 30.00 12.00 6.00 72.00 A A A 100.00 100.00 100.00 100.00 50.40

18 11008201 神明橋 市道１００８号線 一級市道 - 27.50 1 40.00 0.00 16.00 6.00 62.00 B B A 84.00 94.00 88.00 88.67 46.80

19 11011211 新上河原橋 市道１０１１号線 一級市道 - 19.50 1 40.00 0.00 16.00 6.00 62.00 A B B 92.00 88.00 90.00 90.00 46.40

20 11006167 成島橋 市道１００６号線 一級市道 - 16.10 1 40.00 0.00 16.00 6.00 62.00 B A B 88.00 86.00 98.00 90.67 46.20

21 30107055 木原橋 市道１０１９号線 一級市道 - 22.28 1 40.00 0.00 16.00 6.00 62.00 B A A 90.00 96.00 98.00 94.67 45.00

22 11006160 下三条小橋 市道１００６号線 一級市道 - 6.36 1 40.00 0.00 8.00 6.00 54.00 A B C 86.00 58.00 90.00 78.00 44.40

23 11006149 今川橋 市道１００６号線 一級市道 - 20.20 1 40.00 0.00 16.00 6.00 62.00 A A A 100.00 100.00 100.00 100.00 43.40

24 35007070 円光寺橋 市道３８０３号線 その他 - 13.50 1 24.00 0.00 12.00 6.00 42.00 C C A 36.00 76.00 52.00 54.67 43.00

25 35013074 綾草橋 市道３８０９号線 その他 - 12.50 1 24.00 0.00 12.00 6.00 42.00 C C A 36.00 76.00 52.00 54.67 43.00

26 11004116 新橋 市道１００４号線 一級市道 - 12.74 1 40.00 0.00 12.00 6.00 58.00 A B A 94.00 98.00 90.00 94.00 42.40

27 30106068 駒原橋 市道１０１８号線 一級市道 - 10.50 1 40.00 0.00 12.00 6.00 58.00 A B A 94.00 98.00 90.00 94.00 42.40

28 11007138 上神明橋 市道１００７号線 一級市道 - 3.80 1 40.00 0.00 4.00 6.00 50.00 - C A 76.00 92.00 60.00 76.00 42.20

29 30106160 久保橋（上流側） 市道１０１８号線 一級市道 - 12.56 2 40.00 0.00 12.00 8.00 60.00 A A A 100.00 100.00 100.00 100.00 42.00

30 33079033 川東橋 市道３６６３号線 その他 - 7.43 1 24.00 0.00 8.00 6.00 38.00 C C B 34.00 66.00 52.00 50.67 41.40

項　　　　　目 項目ごとの評価値 健全度 指標ごとの評価値
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NO 橋梁番号 橋梁名 路線名 重要度 総合 優先順位

①市道

等級

②路線

機能性

②橋長

(ｍ)
③車線数 ① ② ③ ④

評価値
上部工 床版 下部工 耐荷性 災害抵抗性 走行安全性

評価値 の評価値

31 11010124 三条橋 市道１０１２号線 一級市道 - 6.00 1 40.00 0.00 8.00 6.00 54.00 B B A 84.00 94.00 88.00 88.67 41.20

32 30106066 一の出橋 市道１０１８号線 一級市道 - 8.48 1 40.00 0.00 8.00 6.00 54.00 B B A 84.00 94.00 88.00 88.67 41.20

33 21027031 ３１号橋 市道１０２７号線 一級市道 - 7.00 2 40.00 0.00 8.00 8.00 56.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 41.00

34 11002303 無名３号橋 市道１００２号線 一級市道 - 5.54 1 40.00 0.00 8.00 6.00 54.00 - B B 92.00 88.00 90.00 90.00 40.80

35 28803004 ４号橋 市道１０２４号線 一級市道 - 6.63 1 40.00 0.00 8.00 6.00 54.00 - B B 92.00 88.00 90.00 90.00 40.80

36 28803005 ５号橋 市道１０２４号線 一級市道 - 5.37 1 40.00 0.00 8.00 6.00 54.00 - B B 92.00 88.00 90.00 90.00 40.80

37 30107057 関沢橋 市道１０１９号線 一級市道 - 5.67 1 40.00 0.00 8.00 6.00 54.00 - B B 92.00 88.00 90.00 90.00 40.80

38 30109006 薬師橋 市道１０２１号線 一級市道 - 7.45 1 40.00 0.00 8.00 6.00 54.00 - B B 92.00 88.00 90.00 90.00 40.80

39 30106038 上手橋 市道１０１８号線 一級市道 - 13.90 1 40.00 0.00 12.00 6.00 58.00 A A A 100.00 100.00 100.00 100.00 40.60

40 29901082 ８２号橋 市道２０１５号線 二級市道 - 5.32 1 32.00 0.00 8.00 6.00 46.00 C B A 54.00 82.00 82.00 72.67 40.40

41 33008027 谷坂橋 市道３５９４号線 その他 - 8.66 1 24.00 0.00 8.00 6.00 38.00 C C A 36.00 76.00 52.00 54.67 40.20

42 11002302 無名２号橋 市道１００２号線 一級市道 - 3.80 1 40.00 0.00 4.00 6.00 50.00 B B B 82.00 84.00 88.00 84.67 39.60

43 11011212 無名橋 市道１０１１号線 一級市道 - 5.33 1 40.00 0.00 8.00 6.00 54.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 39.60

44 29905165 １６５号橋（出来河原橋） 市道２０１９号線 二級市道 - 17.70 1 32.00 0.00 16.00 6.00 54.00 A B A 94.00 98.00 90.00 94.00 39.60

45 33100053 別所橋 市道３６８３号線 その他 - 8.83 1 24.00 0.00 8.00 6.00 38.00 D A A 20.00 68.00 84.00 57.33 39.40

46 11009109 白金上橋 市道１００９号線 一級市道 - 6.30 1 40.00 0.00 8.00 6.00 54.00 A A B 98.00 90.00 100.00 96.00 39.00

47 21029115 １１５号橋 市道１０２９号線 一級市道 - 4.30 1 40.00 0.00 4.00 6.00 50.00 B B A 84.00 94.00 88.00 88.67 38.40

48 11002301 無名１号橋 市道１００２号線 一級市道 - 4.80 1 40.00 0.00 4.00 6.00 50.00 - B B 92.00 88.00 90.00 90.00 38.00

49 11004121 二又大橋 市道１００４号線 一級市道 - 3.44 1 40.00 0.00 4.00 6.00 50.00 - B B 92.00 88.00 90.00 90.00 38.00

50 11006172 横田東橋 市道１００６号線 一級市道 - 3.85 1 40.00 0.00 4.00 6.00 50.00 - B B 92.00 88.00 90.00 90.00 38.00

51 11009107 寺後橋 市道１００９号線 一級市道 - 3.10 1 40.00 0.00 4.00 6.00 50.00 - B B 92.00 88.00 90.00 90.00 38.00

52 11011213 無名１号橋 市道１０１１号線 一級市道 - 3.32 1 40.00 0.00 4.00 6.00 50.00 - B B 92.00 88.00 90.00 90.00 38.00

53 11011220 無名５号橋 市道１０１１号線 一級市道 - 2.32 1 40.00 0.00 4.00 6.00 50.00 - B B 92.00 88.00 90.00 90.00 38.00

54 28805017 １７号橋 市道１０２６号線 一級市道 - 3.44 1 40.00 0.00 4.00 6.00 50.00 - B B 92.00 88.00 90.00 90.00 38.00

55 11008200 澁川橋 市道１００８号線 一級市道 - 7.95 1 40.00 0.00 8.00 6.00 54.00 A A A 100.00 100.00 100.00 100.00 37.80

56 28808094 ９４号橋 市道１０２９号線 一級市道 - 5.40 1 40.00 0.00 8.00 6.00 54.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 37.80

57 30107096 北沼橋 市道１０１９号線 一級市道 - 7.40 1 40.00 0.00 8.00 6.00 54.00 A A A 100.00 100.00 100.00 100.00 37.80

58 30201030 更生橋 市道２００９号線 二級市道 - 17.00 1 32.00 0.00 16.00 6.00 54.00 A A A 100.00 100.00 100.00 100.00 37.80

59 22017088 ８８号橋 市道２０１７号線 二級市道 - 4.34 1 32.00 0.00 4.00 6.00 42.00 C A B 58.00 74.00 92.00 74.67 37.00

60 11004120 二又小橋 市道１００４号線 一級市道 - 2.55 1 40.00 0.00 4.00 6.00 50.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 36.80

諸元重要度 総合評価値

項　　　　　目 項目ごとの評価値 健全度 指標ごとの評価値
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NO 橋梁番号 橋梁名 路線名 重要度 総合 優先順位

①市道

等級

②路線

機能性

②橋長

(ｍ)
③車線数 ① ② ③ ④

評価値
上部工 床版 下部工 耐荷性 災害抵抗性 走行安全性

評価値 の評価値

61 11006156 竹ノ花橋 市道１００６号線 一級市道 - 2.71 1 40.00 0.00 4.00 6.00 50.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 36.80

62 11011217 無名２号橋 市道１０１１号線 一級市道 - 2.20 1 40.00 0.00 4.00 6.00 50.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 36.80

63 11012305 無名橋 市道１０１２号線 一級市道 - 2.00 1 40.00 0.00 4.00 6.00 50.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 36.80

64 21027045 ４５号橋 市道１０２７号線 一級市道 - 3.00 1 40.00 0.00 4.00 6.00 50.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 36.80

65 33002022 永鞍２号橋 市道３５８８号線 その他 - 8.35 1 24.00 0.00 8.00 6.00 38.00 B C B 64.00 78.00 58.00 66.67 36.60

66 33042032 大森橋 市道３６２８号線 その他 - 13.53 1 24.00 0.00 12.00 6.00 42.00 A C A 76.00 92.00 60.00 76.00 36.60

67 11011219 無名４号橋 市道１０１１号線 一級市道 - 2.32 1 40.00 0.00 4.00 6.00 50.00 - A B 98.00 90.00 100.00 96.00 36.20

68 21027047 ４７号橋 市道１０２７号線 一級市道 - 2.31 1 40.00 0.00 4.00 6.00 50.00 - A B 98.00 90.00 100.00 96.00 36.20

69 21027201 ２０１号橋 市道１０２７号線 一級市道 - 2.00 1 40.00 0.00 4.00 6.00 50.00 - A B 98.00 90.00 100.00 96.00 36.20

70 21029114 １１４号橋 市道１０２９号線 一級市道 - 3.45 1 40.00 0.00 4.00 6.00 50.00 - A B 98.00 90.00 100.00 96.00 36.20

71 12006206 芝原橋 市道２００６号線 二級市道 - 2.32 1 32.00 0.00 4.00 6.00 42.00 - B C 86.00 58.00 90.00 78.00 36.00

72 20569076 ７６号橋 市道４３８７号線 その他 - 7.54 1 24.00 0.00 8.00 6.00 38.00 C B B 52.00 72.00 82.00 68.67 36.00

73 24364057 ５７号橋 市道４３６４号線 その他 - 2.50 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - C C 68.00 52.00 60.00 60.00 35.80

74 13174188 富士見橋 市道３１７４号線 その他 - 26.17 1 24.00 0.00 16.00 6.00 46.00 B B A 84.00 94.00 88.00 88.67 35.60

75 13013101 稲積今川橋 市道３０１３号線 その他 - 6.25 1 24.00 0.00 8.00 6.00 38.00 B C A 66.00 88.00 58.00 70.67 35.40

76 12001195 天白橋 市道２００７号線 二級市道 - 5.48 1 32.00 0.00 8.00 6.00 46.00 - B B 92.00 88.00 90.00 90.00 35.20

77 13073214 新天神橋 市道３０７３号線 その他 - 20.77 1 24.00 0.00 16.00 6.00 46.00 A B B 92.00 88.00 90.00 90.00 35.20

78 33002044 一之沢橋 市道３５８８号線 その他 - 15.02 1 24.00 0.00 16.00 6.00 46.00 A B B 92.00 88.00 90.00 90.00 35.20

79 11006150 宮橋 市道１００６号線 一級市道 - 2.30 1 40.00 0.00 4.00 6.00 50.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 35.00

80 11006163 睦橋 市道１００６号線 一級市道 - 3.55 1 40.00 0.00 4.00 6.00 50.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 35.00

81 11006170 中河原上橋 市道１００６号線 一級市道 - 4.60 1 40.00 0.00 4.00 6.00 50.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 35.00

82 11009304 無名橋 市道１００９号線 一級市道 - 3.72 1 40.00 0.00 4.00 6.00 50.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 35.00

83 11011177 地蔵堂東橋 市道１０１１号線 一級市道 - 2.60 1 40.00 0.00 4.00 6.00 50.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 35.00

84 11011218 無名３号橋 市道１０１１号線 一級市道 - 3.60 1 40.00 0.00 4.00 6.00 50.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 35.00

85 11012123 村添橋 市道１０１２号線 一級市道 - 3.88 1 40.00 0.00 4.00 6.00 50.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 35.00

86 21027029 ２９号橋 市道１０２７号線 一級市道 - 2.45 1 40.00 0.00 4.00 6.00 50.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 35.00

87 21027030 ３０号橋 市道１０２７号線 一級市道 - 2.32 1 40.00 0.00 4.00 6.00 50.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 35.00

88 21027048 ４８号橋 市道１０２７号線 一級市道 - 3.73 1 40.00 0.00 4.00 6.00 50.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 35.00

89 21027202 ２０２号橋 市道１０２７号線 一級市道 - 2.50 1 40.00 0.00 4.00 6.00 50.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 35.00

90 21029095 ９５号橋 市道１０２９号線 一級市道 - 3.00 1 40.00 0.00 4.00 6.00 50.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 35.00

諸元重要度 総合評価値

項　　　　　目 項目ごとの評価値 健全度 指標ごとの評価値
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91 21029116 １１６号橋 市道１０２９号線 一級市道 - 2.52 1 40.00 0.00 4.00 6.00 50.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 35.00

92 21029166 １６６号橋 市道１０２９号線 一級市道 - 2.30 1 40.00 0.00 4.00 6.00 50.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 35.00

93 29905164 １６４号橋 市道２０１９号線 二級市道 - 10.50 1 32.00 0.00 12.00 6.00 50.00 A A A 100.00 100.00 100.00 100.00 35.00

94 31013002 川添橋 市道１０１３号線 一級市道 - 3.20 1 40.00 0.00 4.00 6.00 50.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 35.00

95 30204059 坂下橋 市道２０１２号線 二級市道 - 9.40 1 32.00 0.00 8.00 6.00 46.00 B A B 88.00 86.00 98.00 90.67 35.00

96 32062095 シルクライン２号橋 市道３５７９号線 その他 - 25.00 1 24.00 0.00 16.00 6.00 46.00 B A B 88.00 86.00 98.00 90.67 35.00

97 21102155 １５５号橋 市道４６６４号線 その他 - 5.33 1 24.00 0.00 8.00 6.00 38.00 C B A 54.00 82.00 82.00 72.67 34.80

98 35012067 関原３号橋 市道３８０８号線 その他 - 9.49 1 24.00 0.00 8.00 6.00 38.00 C B A 54.00 82.00 82.00 72.67 34.80

99 12003307 無名橋 市道２００３号線 二級市道 - 2.05 1 32.00 0.00 4.00 6.00 42.00 - A C 92.00 60.00 100.00 84.00 34.20

100 12002104 山伏橋 市道２００２号線 二級市道 - 5.02 1 32.00 0.00 8.00 6.00 46.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 34.00

101 12006203 新川新橋 市道２００６号線 二級市道 - 5.32 1 32.00 0.00 8.00 6.00 46.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 34.00

102 29903093 ９３号橋 市道２０１７号線 二級市道 - 5.38 1 32.00 0.00 8.00 6.00 46.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 34.00

103 29904124 １２４号橋 市道２０１８号線 二級市道 - 5.40 1 32.00 0.00 8.00 6.00 46.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 34.00

104 13156134 中窪上橋 市道３１５６号線 その他 - 19.93 1 24.00 0.00 16.00 6.00 46.00 B A A 90.00 96.00 98.00 94.67 33.80

105 13264209 中窪橋 市道３２６４号線 その他 - 20.22 1 24.00 0.00 16.00 6.00 46.00 B A A 90.00 96.00 98.00 94.67 33.80

106 12006202 古川新橋 市道２００６号線 二級市道 - 6.64 1 32.00 0.00 8.00 6.00 46.00 - A B 98.00 90.00 100.00 96.00 33.40

107 13157135 中窪下橋 市道３１５７号線 その他 - 20.40 1 24.00 0.00 16.00 6.00 46.00 A A B 98.00 90.00 100.00 96.00 33.40

108 32062087 シルクライン１号橋 市道３５７９号線 その他 - 26.50 1 24.00 0.00 16.00 6.00 46.00 A A B 98.00 90.00 100.00 96.00 33.40

109 33141150 大鳥居橋 市道３７２４号線 その他 - 25.00 1 24.00 0.00 16.00 6.00 46.00 A A B 98.00 90.00 100.00 96.00 33.40

110 34070098 新関原橋 市道３７９５号線 その他 - 19.00 1 24.00 0.00 16.00 6.00 46.00 A A B 98.00 90.00 100.00 96.00 33.40

111 21090142 １４２号橋 市道４６５３号線 その他 - 5.32 1 24.00 0.00 8.00 6.00 38.00 C A A 60.00 84.00 92.00 78.67 33.00

112 20561074 ７４号橋 市道４５７０号線 その他 - 12.60 1 24.00 0.00 12.00 6.00 42.00 B B A 84.00 94.00 88.00 88.67 32.80

113 35003075 山口３号橋（下流側） 市道３７９９号線 その他 - 11.45 1 24.00 0.00 12.00 6.00 42.00 B B A 84.00 94.00 88.00 88.67 32.80

114 22017203 ２０３号橋 市道２０１７号線 二級市道 - 2.10 1 32.00 0.00 4.00 6.00 42.00 - B B 92.00 88.00 90.00 90.00 32.40

115 33002043 西之沢橋 市道３５８８号線 その他 - 13.52 1 24.00 0.00 12.00 6.00 42.00 A B B 92.00 88.00 90.00 90.00 32.40

116 12005113 十二天下橋 市道２００５号線 二級市道 - 6.28 1 32.00 0.00 8.00 6.00 46.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 32.20

117 13110122 成高橋 市道３１１０号線 その他 - 14.00 1 24.00 0.00 12.00 6.00 42.00 B A B 88.00 86.00 98.00 90.67 32.20

118 13171165 下窪橋 市道３１７１号線 その他 - 24.45 1 24.00 0.00 16.00 6.00 46.00 A A A 100.00 100.00 100.00 100.00 32.20

119 13325148 青六橋 市道３３２５号線 その他 - 4.25 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - C B 74.00 82.00 60.00 72.00 32.20

120 32034012 竹輪橋 市道３５５２号線 その他 - 23.45 1 24.00 0.00 16.00 6.00 46.00 A A A 100.00 100.00 100.00 100.00 32.20

諸元重要度 総合評価値
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121 33050094 新永鞍橋 市道３６３４号線 その他 - 22.70 1 24.00 0.00 16.00 6.00 46.00 A A A 100.00 100.00 100.00 100.00 32.20

122 33052015 豊栄橋 市道３６３６号線 その他 - 19.45 1 24.00 0.00 16.00 6.00 46.00 A A A 100.00 100.00 100.00 100.00 32.20

123 35015076 慈運院橋 市道３８１１号線 その他 - 12.05 1 24.00 0.00 12.00 6.00 42.00 B A B 88.00 86.00 98.00 90.67 32.20

124 12008126 中新居西橋 市道２００８号線 二級市道 - 2.67 1 32.00 0.00 4.00 6.00 42.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 31.20

125 20724128 １２８号橋 市道４５３８号線 その他 - 13.32 1 24.00 0.00 12.00 6.00 42.00 A B A 94.00 98.00 90.00 94.00 31.20

126 22016063 ６３号橋 市道２０１６号線 二級市道 - 2.31 1 32.00 0.00 4.00 6.00 42.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 31.20

127 33091041 水上二号橋 市道３６７５号線 その他 - 10.50 1 24.00 0.00 12.00 6.00 42.00 A B A 94.00 98.00 90.00 94.00 31.20

128 21008136 １３６号橋 市道４５８３号線 その他 - 8.44 1 24.00 0.00 8.00 6.00 38.00 B B B 82.00 84.00 88.00 84.67 31.20

129 13112152 下河原橋 市道３１１２号線 その他 - 14.00 1 24.00 0.00 12.00 6.00 42.00 B A A 90.00 96.00 98.00 94.67 31.00

130 24679060 ６０号橋 市道４６７９号線 その他 - 2.40 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - C A 76.00 92.00 60.00 76.00 31.00

131 33049021 永鞍橋 市道３６３３号線 その他 - 11.40 1 24.00 0.00 12.00 6.00 42.00 B A A 90.00 96.00 98.00 94.67 31.00

132 33482001 庚申橋 市道３４８２号線 その他 - 3.54 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - C A 76.00 92.00 60.00 76.00 31.00

133 12003197 天満橋 市道２００３号線 二級市道 - 2.12 1 32.00 0.00 4.00 6.00 42.00 - A B 98.00 90.00 100.00 96.00 30.60

134 12007194 富士隠橋 市道２００７号線 二級市道 - 4.28 1 32.00 0.00 4.00 6.00 42.00 - A B 98.00 90.00 100.00 96.00 30.60

135 12008185 西之神大橋 市道２００８号線 二級市道 - 2.15 1 32.00 0.00 4.00 6.00 42.00 - A B 98.00 90.00 100.00 96.00 30.60

136 34070100 三頭沢川橋 市道３７９５号線 その他 - 11.00 1 24.00 0.00 12.00 6.00 42.00 A A B 98.00 90.00 100.00 96.00 30.60

137 35014073 山口１号橋 市道３８１０号線 その他 - 11.00 1 24.00 0.00 12.00 6.00 42.00 A A B 98.00 90.00 100.00 96.00 30.60

138 13161133 中窪橋 市道３１６１号線 その他 - 2.66 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - B C 86.00 58.00 90.00 78.00 30.40

139 13186196 稲積橋 市道３１８６号線 その他 - 3.09 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - B C 86.00 58.00 90.00 78.00 30.40

140 24485097 ９７号橋 市道４４８５号線 その他 - 2.51 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - B C 86.00 58.00 90.00 78.00 30.40

141 24549127 １２７号橋 市道４５４９号線 その他 - 2.42 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - B C 86.00 58.00 90.00 78.00 30.40

142 33588040 サデー橋 市道３５８８号線 その他 - 4.70 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - B C 86.00 58.00 90.00 78.00 30.40

143 33620034 中村４号橋 市道３６２０号線 その他 - 4.77 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - B C 86.00 58.00 90.00 78.00 30.40

144 24496104 １０４号橋 市道４４９６号線 その他 - 4.34 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 C A A 60.00 84.00 92.00 78.67 30.20

145 24555122 １２２号橋 市道４５５５号線 その他 - 4.74 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 C A A 60.00 84.00 92.00 78.67 30.20

146 24660154 １５４号橋 市道４６６０号線 その他 - 3.26 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 C - A 60.00 84.00 92.00 78.67 30.20

147 13134181 澁川上橋 市道３１３４号線 その他 - 5.34 1 24.00 0.00 8.00 6.00 38.00 A B B 92.00 88.00 90.00 90.00 29.60

148 20152006 ６号橋 市道３９９４号線 その他 - 6.36 1 24.00 0.00 8.00 6.00 38.00 A B B 92.00 88.00 90.00 90.00 29.60

149 21022135 １３５号橋 市道４５８７号線 その他 - 7.09 1 24.00 0.00 8.00 6.00 38.00 A B B 92.00 88.00 90.00 90.00 29.60

150 32062084 シルクライン４号橋 市道３５７９号線 その他 - 6.00 1 24.00 0.00 8.00 6.00 38.00 - B B 92.00 88.00 90.00 90.00 29.60
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151 32062085 シルクライン５号橋 市道３５７９号線 その他 - 6.00 1 24.00 0.00 8.00 6.00 38.00 - B B 92.00 88.00 90.00 90.00 29.60

152 32062086 シルクライン６号橋 市道３５７９号線 その他 - 6.63 1 24.00 0.00 8.00 6.00 38.00 - B B 92.00 88.00 90.00 90.00 29.60

153 33067025 久保川２号橋 市道３６５１号線 その他 - 7.14 1 24.00 0.00 8.00 6.00 38.00 - B B 92.00 88.00 90.00 90.00 29.60

154 33091046 久保田２号橋 市道３６７５号線 その他 - 5.16 1 24.00 0.00 8.00 6.00 38.00 - B B 92.00 88.00 90.00 90.00 29.60

155 12002105 相ノ田橋 市道２００２号線 二級市道 - 2.47 1 32.00 0.00 4.00 6.00 42.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 29.40

156 12002306 無名橋 市道２００２号線 二級市道 - 3.52 1 32.00 0.00 4.00 6.00 42.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 29.40

157 12007183 極楽寺富士見橋 市道２００７号線 二級市道 - 4.48 1 32.00 0.00 4.00 6.00 42.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 29.40

158 13328310 七の橋 市道３３２８号線 その他 - 11.52 1 24.00 0.00 12.00 6.00 42.00 A A A 100.00 100.00 100.00 100.00 29.40

159 13332311 八の橋 市道３３３２号線 その他 - 11.45 1 24.00 0.00 12.00 6.00 42.00 A A A 100.00 100.00 100.00 100.00 29.40

160 21149073 ７３号橋 市道４７１０号線 その他 - 10.00 1 24.00 0.00 12.00 6.00 42.00 A A A 100.00 100.00 100.00 100.00 29.40

161 29902064 ６４号橋 市道２０１６号線 二級市道 - 4.83 1 32.00 0.00 4.00 6.00 42.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 29.40

162 33043028 旭橋 市道３６２９号線 その他 - 14.00 1 24.00 0.00 12.00 6.00 42.00 A A A 100.00 100.00 100.00 100.00 29.40

163 33066023 学校橋 市道３６５０号線 その他 - 11.15 1 24.00 0.00 12.00 6.00 42.00 A A A 100.00 100.00 100.00 100.00 29.40

164 33109026 開運橋 市道３６９２号線 その他 - 11.95 1 24.00 0.00 12.00 6.00 42.00 A A A 100.00 100.00 100.00 100.00 29.40

165 33141024 山宮１号橋 市道３７２４号線 その他 - 10.50 1 24.00 0.00 12.00 6.00 42.00 A A A 100.00 100.00 100.00 100.00 29.40

166 34070099 仲川橋 市道３７９５号線 その他 - 11.05 1 24.00 0.00 12.00 6.00 42.00 A A A 100.00 100.00 100.00 100.00 29.40

167 35003170 山口３号橋（上流側） 市道３７９９号線 その他 - 14.71 1 24.00 0.00 12.00 6.00 42.00 A A A 100.00 100.00 100.00 100.00 29.40

168 13232143 五反田橋 市道３２３２号線 その他 - 6.10 1 24.00 0.00 8.00 6.00 38.00 B A B 88.00 86.00 98.00 90.67 29.40

169 32061008 五島橋 市道３５７８号線 その他 - 5.40 1 24.00 0.00 8.00 6.00 38.00 B A B 88.00 86.00 98.00 90.67 29.40

170 13170162 西川下橋 市道３１７０号線 その他 - 2.87 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A C 92.00 60.00 100.00 84.00 28.60

171 13237155 大田和沢橋 市道３２３７号線 その他 - 3.19 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A C 92.00 60.00 100.00 84.00 28.60

172 13237184 三条南橋（５０号橋） 市道３２３７号線 その他 - 2.45 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A C 92.00 60.00 100.00 84.00 28.60

173 13238154 大田和沢上橋 市道３２３８号線 その他 - 2.60 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A C 92.00 60.00 100.00 84.00 28.60

174 13319222 無名１号橋 市道３３１９号線 その他 - 4.09 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A C 92.00 60.00 100.00 84.00 28.60

175 13405227 無名橋 市道３４０５号線 その他 - 2.20 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A C 92.00 60.00 100.00 84.00 28.60

176 24092019 １９号橋 市道４０９２号線 その他 - 2.77 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A C 92.00 60.00 100.00 84.00 28.60

177 24297078 ７８号橋 市道４２９７号線 その他 - 2.36 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A C 92.00 60.00 100.00 84.00 28.60

178 24355053 ５３号橋 市道４３５５号線 その他 - 2.66 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A C 92.00 60.00 100.00 84.00 28.60

179 24399067 ６７号橋 市道４３９９号線 その他 - 2.51 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A C 92.00 60.00 100.00 84.00 28.60

180 24470162 １６２号橋 市道４４７０号線 その他 - 3.64 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A C 92.00 60.00 100.00 84.00 28.60

諸元重要度 総合評価値

項　　　　　目 項目ごとの評価値 健全度 指標ごとの評価値
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181 24471089 ８９号橋 市道４４７１号線 その他 - 2.04 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A C 92.00 60.00 100.00 84.00 28.60

182 24472090 ９０号橋 市道４４７２号線 その他 - 2.00 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A C 92.00 60.00 100.00 84.00 28.60

183 24491098 ９８号橋 市道４４９１号線 その他 - 2.46 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A C 92.00 60.00 100.00 84.00 28.60

184 24575205 ２０５号橋 市道４５７５号線 その他 - 2.15 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A C 92.00 60.00 100.00 84.00 28.60

185 24605137 １３７号橋 市道４６０５号線 その他 - 2.16 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A C 92.00 60.00 100.00 84.00 28.60

186 33588039 大橋 市道３５８８号線 その他 - 3.41 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A C 92.00 60.00 100.00 84.00 28.60

187 13105169 西河原橋 市道３１０５号線 その他 - 5.47 1 24.00 0.00 8.00 6.00 38.00 A B A 94.00 98.00 90.00 94.00 28.40

188 13195207 芋島西橋 市道３１９５号線 その他 - 8.52 1 24.00 0.00 8.00 6.00 38.00 A B A 94.00 98.00 90.00 94.00 28.40

189 13195208 芋島東橋 市道３１９５号線 その他 - 6.20 1 24.00 0.00 8.00 6.00 38.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 28.40

190 20503065 ６５号橋 市道４３２４号線 その他 - 5.27 1 24.00 0.00 8.00 6.00 38.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 28.40

191 20560072 ７２号橋 市道４５６９号線 その他 - 8.01 1 24.00 0.00 8.00 6.00 38.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 28.40

192 21012133 １３３号橋 市道４５８４号線 その他 - 7.02 1 24.00 0.00 8.00 6.00 38.00 A B A 94.00 98.00 90.00 94.00 28.40

193 21016134 １３４号橋 市道４５８５号線 その他 - 7.02 1 24.00 0.00 8.00 6.00 38.00 A B A 94.00 98.00 90.00 94.00 28.40

194 24656144 １４４号橋 市道４６５６号線 その他 - 5.40 1 24.00 0.00 8.00 6.00 38.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 28.40

195 33028037 馬道橋 市道３６１４号線 その他 - 8.67 1 24.00 0.00 8.00 6.00 38.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 28.40

196 13174187 町之田稲積橋 市道３１７４号線 その他 - 5.30 1 24.00 0.00 8.00 6.00 38.00 B A A 90.00 96.00 98.00 94.67 28.20

197 13251180 才ノ神橋 市道３２５１号線 その他 - 6.23 1 24.00 0.00 8.00 6.00 38.00 B A A 90.00 96.00 98.00 94.67 28.20

198 20559055 ５５号橋 市道４３７８号線 その他 - 8.42 1 24.00 0.00 8.00 6.00 38.00 B A A 90.00 96.00 98.00 94.67 28.20

199 21005131 １３１号橋 市道４５８０号線 その他 - 5.10 1 24.00 0.00 8.00 6.00 38.00 A A B 98.00 90.00 100.00 96.00 27.80

200 32062097 シルクライン７号橋 市道３５７９号線 その他 - 7.28 1 24.00 0.00 8.00 6.00 38.00 A A B 98.00 90.00 100.00 96.00 27.80

201 33141120 中村北橋 市道３７２４号線 その他 - 8.27 1 24.00 0.00 8.00 6.00 38.00 A A B 98.00 90.00 100.00 96.00 27.80

202 33141140 早稲田橋 市道３７２４号線 その他 - 7.67 1 24.00 0.00 8.00 6.00 38.00 A A B 98.00 90.00 100.00 96.00 27.80

203 13056103 澁川三の橋 市道３０５６号線 その他 - 4.45 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 B B A 84.00 94.00 88.00 88.67 27.20

204 13057106 澁川五の橋 市道３０５７号線 その他 - 4.31 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 B B A 84.00 94.00 88.00 88.67 27.20

205 24177044 ４４号橋 市道４１７７号線 その他 - 4.92 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 B B A 84.00 94.00 88.00 88.67 27.20

206 24539125 １２５号橋 市道４５３９号線 その他 - 4.10 2 24.00 0.00 4.00 8.00 36.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 27.00

207 13017102 今川小橋 市道３０１７号線 その他 - 3.22 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - B B 92.00 88.00 90.00 90.00 26.80

208 13019216 相ノ田中橋 市道３０１９号線 その他 - 4.72 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - B B 92.00 88.00 90.00 90.00 26.80

209 13059111 田通橋 市道３０５９号橋 その他 - 3.37 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - B B 92.00 88.00 90.00 90.00 26.80

210 13120174 当時屋下橋 市道３１２０号線 その他 - 4.50 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - B B 92.00 88.00 90.00 90.00 26.80

諸元重要度 総合評価値

項　　　　　目 項目ごとの評価値 健全度 指標ごとの評価値
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211 13129224 天神中橋 市道３１２９号線 その他 - 2.30 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - B B 92.00 88.00 90.00 90.00 26.80

212 13140144 小西川上橋 市道３１４０号線 その他 - 2.79 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - B B 92.00 88.00 90.00 90.00 26.80

213 13220125 御崎橋 市道３２２０号線 その他 - 3.54 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - B B 92.00 88.00 90.00 90.00 26.80

214 13236141 畳面橋 市道３２３６号線 その他 - 3.40 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - B B 92.00 88.00 90.00 90.00 26.80

215 13260178 桂北橋 市道３２６０号線 その他 - 2.48 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - B B 92.00 88.00 90.00 90.00 26.80

216 20485081 ８１号橋 市道４３０７号線 その他 - 3.40 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - B B 92.00 88.00 90.00 90.00 26.80

217 24108040 ４０号橋 市道４１０８号線 その他 - 4.00 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - B B 92.00 88.00 90.00 90.00 26.80

218 24111015 １５号橋 市道４１１１号線 その他 - 3.50 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - B B 92.00 88.00 90.00 90.00 26.80

219 24126016 １６号橋 市道４１２６号線 その他 - 3.50 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - B B 92.00 88.00 90.00 90.00 26.80

220 24144018 １８号橋 市道４１４４号線 その他 - 3.82 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - B B 92.00 88.00 90.00 90.00 26.80

221 24366058 ５８号橋 市道４３６６号線 その他 - 2.50 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - B B 92.00 88.00 90.00 90.00 26.80

222 24498101 １０１号橋 市道４４９８号線 その他 - 2.44 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - B B 92.00 88.00 90.00 90.00 26.80

223 24673159 １５９号橋 市道４６７３号線 その他 - 3.20 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - B B 92.00 88.00 90.00 90.00 26.80

224 33793088 無祖師堂１号橋 市道３７９３号線 その他 - 2.46 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - B B 92.00 88.00 90.00 90.00 26.80

225 13187205 新川橋 市道３１８７号線 その他 - 5.07 1 24.00 0.00 8.00 6.00 38.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 26.60

226 20345046 ４６号橋 市道４１７４号線 その他 - 5.84 1 24.00 0.00 8.00 6.00 38.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 26.60

227 20388025 ２５号橋 市道４２１４号線 その他 - 5.25 1 24.00 0.00 8.00 6.00 38.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 26.60

228 20524139 １３９号橋 市道４３４３号線 その他 - 5.27 1 24.00 0.00 8.00 6.00 38.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 26.60

229 20740121 １２１号橋 市道４５５３号線 その他 - 9.32 1 24.00 0.00 8.00 6.00 38.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 26.60

230 21004130 １３０号橋 市道４５７９号線 その他 - 5.09 1 24.00 0.00 8.00 6.00 38.00 A A A 100.00 100.00 100.00 100.00 26.60

231 21109157 １５７号橋 市道４６７０号線 その他 - 5.33 1 24.00 0.00 8.00 6.00 38.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 26.60

232 21112160 １６０号橋 市道４６７３号線 その他 - 9.02 1 24.00 0.00 8.00 6.00 38.00 A A A 100.00 100.00 100.00 100.00 26.60

233 31024007 田見堂２号橋 市道３４５５号線 その他 - 5.45 1 24.00 0.00 8.00 6.00 38.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 26.60

234 33032036 中村６号橋 市道３６１８号線 その他 - 5.14 1 24.00 0.00 8.00 6.00 38.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 26.60

235 33141130 中村南橋 市道３７２４号線 その他 - 8.69 1 24.00 0.00 8.00 6.00 38.00 A A A 100.00 100.00 100.00 100.00 26.60

236 34052060 舟井１号橋 市道３７７７号線 その他 - 5.41 1 24.00 0.00 8.00 6.00 38.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 26.60

237 35018078 ぬくえ橋 市道３８１４号線 その他 - 6.02 1 24.00 0.00 8.00 6.00 38.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 26.60

238 35038064 絵下林１号橋 市道３８３４号線 その他 - 9.46 1 24.00 0.00 8.00 6.00 38.00 A A A 100.00 100.00 100.00 100.00 26.60

239 35038072 絵下林３号橋 市道３８３４号線 その他 - 7.54 1 24.00 0.00 8.00 6.00 38.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 26.60

240 35049062 舟井２号橋 市道３８４５号線 その他 - 7.07 1 24.00 0.00 8.00 6.00 38.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 26.60

諸元重要度 総合評価値

項　　　　　目 項目ごとの評価値 健全度 指標ごとの評価値
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241 24178043 ４３号橋 市道４１７８号線 その他 - 4.92 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 B A B 88.00 86.00 98.00 90.67 26.60

242 24181041 ４１号橋 市道４１８１号線 その他 - 4.34 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 B A B 88.00 86.00 98.00 90.67 26.60

243 33609048 飯室２号橋 市道３６０９号線 その他 - 3.22 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 B - B 88.00 86.00 98.00 90.67 26.60

244 13032108 水無橋 市道３０３２号線 その他 - 3.60 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 A B A 94.00 98.00 90.00 94.00 25.60

245 13140127 中新居東橋 市道３１４０号線 その他 - 3.30 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 25.60

246 13141130 山王橋 市道３３４６号線 その他 - 4.10 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 25.60

247 20683105 １０５号橋 市道４４９８号線 その他 - 2.86 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 25.60

248 23891001 １号橋 市道３８９１号線 その他 - 3.65 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 25.60

249 24001129 １２９号橋 市道４００１号線 その他 - 4.90 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 25.60

250 24020012 １２号橋 市道４０２０号線 その他 - 3.00 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 25.60

251 24232204 ２０４号橋 市道４２３２号線 その他 - 2.29 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 25.60

252 24237034 ３４号橋 市道４２３７号線 その他 - 2.60 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 25.60

253 24360069 ６９号橋 市道４３６０号線 その他 - 4.50 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 25.60

254 24367059 ５９号橋 市道４３６７号線 その他 - 2.50 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 25.60

255 24556123 １２３号橋 市道４５５６号線 その他 - 3.50 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 25.60

256 24656147 １４７号橋 市道４６５６号線 その他 - 2.70 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 25.60

257 24656148 １４８号橋 市道４６５６号線 その他 - 2.85 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 25.60

258 24660153 １５３号橋 市道４６６０号線 その他 - 4.67 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 25.60

259 33542010 明治１号橋 市道３５４２号線 その他 - 3.20 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 25.60

260 33694016 吉添２号橋 市道３６９４号線 その他 - 2.53 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 25.60

261 33834071 絵下林４号橋 市道３８３４号線 その他 - 2.99 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - B A 94.00 98.00 90.00 94.00 25.60

262 24208039 ３９号橋 市道４２０８号線 その他 - 4.35 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 B A A 90.00 96.00 98.00 94.67 25.40

263 24659152 １５２号橋 市道４６５９号線 その他 - 3.26 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 B - A 90.00 96.00 98.00 94.67 25.40

264 24053008 ８号橋 市道４０５３号線 その他 - 2.70 2 24.00 0.00 4.00 8.00 36.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 25.20

265 24278087 ８７号橋 市道４２７８号線 その他 - 2.80 2 24.00 0.00 4.00 8.00 36.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 25.20

266 13058124 澁川六の橋 市道３０５８号線 その他 - 4.36 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 A A B 98.00 90.00 100.00 96.00 25.00

267 13118173 当時屋上橋 市道３１１８号線 その他 - 3.65 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A B 98.00 90.00 100.00 96.00 25.00

268 13127223 無名橋 市道３１２７号線 その他 - 2.30 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A B 98.00 90.00 100.00 96.00 25.00

269 13166164 扇田橋 市道３１６６号線 その他 - 2.70 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A B 98.00 90.00 100.00 96.00 25.00

270 13187204 古川橋 市道３１８７号線 その他 - 2.10 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A B 98.00 90.00 100.00 96.00 25.00

諸元重要度 総合評価値

項　　　　　目 項目ごとの評価値 健全度 指標ごとの評価値
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271 13220129 西川上橋 市道３２２０号線 その他 - 2.32 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A B 98.00 90.00 100.00 96.00 25.00

272 13231142 御崎南橋 市道３２３１号線 その他 - 3.70 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A B 98.00 90.00 100.00 96.00 25.00

273 13249159 地蔵堂上橋 市道３２４９号線 その他 - 2.50 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A B 98.00 90.00 100.00 96.00 25.00

274 13403225 無名橋 市道３４０３号線 その他 - 2.10 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A B 98.00 90.00 100.00 96.00 25.00

275 13404226 無名橋 市道３４０４号線 その他 - 2.08 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A B 98.00 90.00 100.00 96.00 25.00

276 20479077 ７７号橋 市道４３０２号線 その他 - 4.00 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A B 98.00 90.00 100.00 96.00 25.00

277 24173108 ８０号橋 市道４１７３号線 その他 - 2.24 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A B 98.00 90.00 100.00 96.00 25.00

278 24370056 ５６号橋 市道４３７０号線 その他 - 2.37 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A B 98.00 90.00 100.00 96.00 25.00

279 24379071 ７１号橋 市道４３７９号線 その他 - 4.54 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A B 98.00 90.00 100.00 96.00 25.00

280 24454091 ９１号橋 市道４４５４号線 その他 - 2.24 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A B 98.00 90.00 100.00 96.00 25.00

281 24457156 １５６号橋 市道４４５７号線 その他 - 2.70 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A B 98.00 90.00 100.00 96.00 25.00

282 24491102 １０２号橋 市道４４９１号線 その他 - 2.65 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A B 98.00 90.00 100.00 96.00 25.00

283 24658149 １４９号橋 市道４６５８号線 その他 - 3.32 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A B 98.00 90.00 100.00 96.00 25.00

284 31027005 田見堂１号橋 市道３４５８号線 その他 - 4.98 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A B 98.00 90.00 100.00 96.00 25.00

285 33696014 吉添１号橋 市道３６９６号線 その他 - 2.80 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A B 98.00 90.00 100.00 96.00 25.00

286 13017215 相ノ田北橋 市道３０１７号線 その他 - 4.69 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

287 13044114 宮前橋 市道３０４４号線 その他 - 2.85 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

288 13060110 白金下橋 市道３０６０号線 その他 - 2.17 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

289 13062115 鳴橋 市道３０６２号線 その他 - 2.09 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

290 13108166 寺橋 市道３１０８号線 その他 - 2.60 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

291 13111137 高橋 市道３１１１号線 その他 - 4.20 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

292 13112153 更生橋 市道３１１２号線 その他 - 4.40 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

293 13115151 土井橋 市道３１１５号線 その他 - 2.69 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

294 13117171 中河原下橋 市道３１１７号線 その他 - 4.55 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

295 13127308 無名橋 市道３１２７号線 その他 - 2.15 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

296 13131199 天神南橋 市道３１３１号線 その他 - 2.34 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

297 13133182 当時屋小橋 市道３１３３号線 その他 - 4.32 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

298 13157131 細町上橋 市道３１５７号線 その他 - 3.09 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

299 13158132 細町下橋 市道３１５８号線 その他 - 3.33 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

300 13174189 富士見小橋 市道３１７４号線 その他 - 2.00 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

諸元重要度 総合評価値

項　　　　　目 項目ごとの評価値 健全度 指標ごとの評価値
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NO 橋梁番号 橋梁名 路線名 重要度 総合 優先順位

①市道

等級

②路線

機能性

②橋長

(ｍ)
③車線数 ① ② ③ ④

評価値
上部工 床版 下部工 耐荷性 災害抵抗性 走行安全性

評価値 の評価値

301 13210139 村添下橋 市道３２１０号線 その他 - 3.21 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

302 13220146 平田上橋 市道３２２０号線 その他 - 4.10 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

303 13220309 無名橋 市道３２２０号線 その他 - 2.05 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

304 13233140 三条中橋 市道３２３３号線 その他 - 3.56 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

305 13246157 竹ノ花小橋 市道３２４６号線 その他 - 2.68 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

306 13250158 竹ノ花下橋 市道３２５０号線 その他 - 2.30 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

307 13260210 桂西橋 市道３２６０号線 その他 - 3.75 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

308 13263179 桂橋 市道３２６３号線 その他 - 3.19 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

309 13339147 平田下橋 市道３３３９号線 その他 - 4.10 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

310 24007010 １０号橋 市道４００７号線 その他 - 2.90 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

311 24018011 １１号橋 市道４０１８号線 その他 - 3.50 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

312 24035013 １３号橋 市道４０３５号線 その他 - 3.00 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

313 24162049 ４９号橋 市道４１６２号線 その他 - 3.50 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

314 24201023 ２３号橋 市道４２０１号線 その他 - 3.71 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

315 24207022 ２２号橋 市道４２０７号線 その他 - 2.32 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

316 24209021 ２１号橋 市道４２０９号線 その他 - 2.32 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

317 24210020 ２０号橋 市道４２１０号線 その他 - 2.32 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

318 24216027 ２７号橋 市道４２１６号線 その他 - 2.34 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

319 24219026 ２６号橋 市道４２１９号線 その他 - 2.30 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

320 24232036 ３６号橋 市道４２３２号線 その他 - 2.73 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

321 24234035 ３５号橋 市道４２３４号線 その他 - 2.57 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

322 24247028 ２８号橋 市道４２４７号線 その他 - 2.32 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

323 24248032 ３２号橋 市道４２４８号線 その他 - 2.57 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

324 24250033 ３３号橋 市道４２５０号線 その他 - 2.32 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

325 24254085 ８５号橋 市道４２５４号線 その他 - 4.20 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

326 24302066 ６６号橋 市道４３０２号線 その他 - 2.66 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

327 24324052 ５２号橋 市道４３２４号線 その他 - 2.20 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

328 24341051 ５１号橋 市道４３４１号線 その他 - 3.04 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

329 24347054 ５４号橋 市道４３４７号線 その他 - 3.25 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

330 24352062 ６２号橋 市道４３５２号線 その他 - 2.65 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

諸元重要度 総合評価値

項　　　　　目 項目ごとの評価値 健全度 指標ごとの評価値
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331 24362061 ６１号橋 市道４３６２号線 その他 - 2.40 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

332 24401068 ６８号橋 市道４４０１号線 その他 - 2.61 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

333 24458092 ９２号橋 市道４４５８号線 その他 - 2.95 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

334 24477096 ９６号橋 市道４４７７号線 その他 - 2.65 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

335 24495103 １０３号橋 市道４４９５号線 その他 - 2.10 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

336 24496100 １００号橋 市道４４９６号線 その他 - 2.51 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

337 24498106 １０６号橋 市道４４９８号線 その他 - 3.01 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

338 24518110 １１０号橋 市道４５１８号線 その他 - 2.89 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

339 24518111 １１１号橋 市道４５１８号線 その他 - 4.84 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

340 24526112 １１２号橋 市道４５２６号線 その他 - 2.30 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

341 24529108 １０８号橋 市道４５２９号線 その他 - 2.40 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

342 24534109 １０９号橋 市道４５３４号線 その他 - 3.05 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

343 24542126 １２６号橋 市道４５４２号線 その他 - 4.89 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

344 24607138 １３８号橋 市道４６０７号線 その他 - 4.10 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

345 24651141 １４１号橋 市道４６５１号線 その他 - 4.07 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

346 24653143 １４３号橋 市道４６５３号線 その他 - 4.05 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

347 24659151 １５１号橋 市道４６５９号線 その他 - 4.14 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

348 24671158 １５８号橋 市道４６７１号線 その他 - 4.00 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

349 24677161 １６１号橋 市道４６７７号線 その他 - 2.68 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

350 33438004 宮の下橋 市道３４３８号線 その他 - 3.35 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

351 33526081 明治４号橋 市道３５２６号線 その他 - 3.10 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

352 33529193 明治５号橋 市道３５２９号線 その他 - 2.80 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

353 33530083 明治７号橋 市道３５３０号線 その他 - 2.40 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

354 33619035 中村５号橋 市道３６１９号線 その他 - 4.37 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

355 33670045 久保田１号橋 市道３６７０号線 その他 - 4.70 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

356 33759080 吉添７号橋 市道３７５９号線 その他 - 3.02 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

357 33834065 絵下林２号橋 市道３８３４号線 その他 - 4.68 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80

358 33845063 西条１号橋 市道３８４５号線 その他 - 3.67 1 24.00 0.00 4.00 6.00 34.00 - A A 100.00 100.00 100.00 100.00 23.80
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５－４ ライフサイクルコストの算定 

 

（１）ライフサイクルコストの算定方針 

市管理橋梁の 358 橋をすべて対象として、算出期間は、2023 年から 2122 まで

の 100 年間とする。 

前計画においては、各部材の耐用年数をもとにした劣化曲線を用いて補修・更

新（架替え）時期を設定し、ライフサイクルコストを算定していた。 

計画策定から 10 年近くが経過したが、現段階で劣化曲線の妥当性を判断する

有意なデータが蓄積されていないことから、本計画においては見直しを行わない。 

したがって、劣化曲線については今後実施する橋梁定期点検結果のデータの蓄

積、分析を行い、中央市の橋梁の劣化曲線を作成し、修繕計画を更新していくも

のとする。 

計算に使用した劣化機構と耐用年数を以下に示す。 

 

 

部  材 

劣 化 機 構 

防食機能

の劣化 
疲労 塩害 中性化 アル骨 経年劣化 

鋼 橋 

上部工鋼部材 ○      

コンクリート

床版 
   ○   

コンクリート橋 
主桁    ○   

床版    ○   

共 通 

支承      ○ 

伸縮装置      ○ 

舗装      ○ 

高欄・防護細      ○ 

下部工（RC）    ○   

 

 

健全度 定  義 期間の決定方法 

Ａ 錆がほとんどなく、健全な状態 

塗膜耐用年数 Ｂ 局部的に塗膜の劣化が見受けられる状態 

Ｃ 広範囲に塗膜の劣化が見受けられる状態 

Ｄ 局部的に板厚が減少している状態 
鋼材腐食速度 

Ｅ 広範囲に板厚が減少している状態 

表-5.8 計算対象部材と劣化機構 

表-5.9 健全度と劣化過程（防食機能の劣化） 



 

－４８－ 
 

 

健全度 定  義 期間の決定方法 

Ａ 鋼材の腐食がなく、健全な状態 中性化進行速度 

Ｂ 
鋼材の腐食が開始しているが、 

表面上にひび割れが見受けられない状態 
鋼材の腐食速度 

Ｃ 腐食ひび割れが発生している状態 

ひび割れを有する場

合の鋼材の腐食速度 
Ｄ 

腐食量の増加により耐荷力低下が顕著な状態 
Ｅ 

 

 

健全度 定  義 期間の決定方法 

Ａ 損傷がなく健全な状態 

耐用年数 

Ｂ 

軽微な損傷はあるが健全な状態 Ｃ 

Ｄ 

Ｅ 部材の機能が損なわれている状態 

 

 

塗装種別 
防食機能耐用年数 鋼材腐食速度 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

長油性フタル酸樹脂塗料 10 5 5 10 10 

ふっ素樹脂塗料 30 15 15 10 10 

耐候性鋼材 45 25 20 10 10 

 

 

部 材 
滞 留 年 数 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

RC 桁・PC 桁 20 10 10 10 10 

コンクリート床版 20 10 10 10 10 

下部工 20 10 10 10 10 

 

 

 

表-5.10 健全度と劣化過程（中性化） 

表-5.11 健全度と劣化過程（経年劣化） 

表-5.12 各部材の耐用年数（防食機能の劣化） 

表-5.13 各部材の耐用年数（中性化） 



 

－４９－ 
 

 

部 材 
耐用 

年数 

滞 留 年 数 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

支承 
鋼製 30 8 7 6 5 4 

ゴム 100 25 25 20 15 15 

伸縮 

装置 

鋼製 30 8 7 6 5 4 

ゴム 15 4 4 3 2 2 

舗装 

ｱｽﾌｧﾙﾄ系 20 5 5 4 3 3 

ｺﾝｸﾘｰﾄ系 15 4 4 3 2 2 

高機能舗装 20 5 5 4 3 3 

高欄・防護柵 30 8 7 6 5 4 

 

 

 

（２）基本シナリオの設定 

予防保全型シナリオと対症療法型シナリオにおけるライフサイクルコストを

橋梁毎に算定する。 

上記の各シナリオは、Ａ～Ｅの 5段階で定義した各部材の健全度の管理レベル

をどこに設定するかによって、対策実施時期を決定する。 

 

 ① 予防保全型シナリオ 

部材毎の損傷程度が軽微なうちに（健全度が B 又は C に達した時点に）、予防

的措置を含めて、対策を実施する。 

 

 ② 対症療法型シナリオ 

部材毎の損傷程度が甚大になってから（健全度が D 又はＥに達した時点に）、

対症療法的に対策を実施する。 

 

③ LCC 最適型シナリオ 

ライフサイクルコストが最も安くなるよう、対策実施時期に対策を行うか否か

を判断する。このシナリオは、対策時期を遅らせる場合があるため、部材の劣化

が進み、健全度は悪くなる可能性がある。 

 

 

 

表-5.14 各部材の耐用年数（経年劣化） 
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（３）ライフサイクルコストの計算結果 

基本シナリオである予防保全型シナリオ。対症療法型シナリオ及び LCC最適型

シナリオにおいて算定した橋梁毎のライフサイクルコストをシナリオごとに合計

した事業費を図-5.1 に示す。 

 

  

 

 

 

対症療法型シナリオの約 349 億円に対して、予防保全型シナリオでは約 147億

円、LCC 最適型シナリオでは約 145 億円となっており、100 年間のコスト縮減効果

は、それぞれ約 202 億円と約 204 億円である。 

 

予防保全型シナリオと LCC 最適型の事業費の年平均額は、単純計算では約 1 億

5 千万円だが、図-5.2 に示すとおり、2 億円以上の予算が必要となっている年が

あることから、予算の平準化を行った場合、対策工事が先送りされ、事業費の増

加が予想される。 
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予防保全型：14,660,295千円
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LCC最適型：14,463,378千円

コスト縮減効果 
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図-5.1 シナリオごとの累計事業費の比較 
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また、図-5.3 に示す部材別の健全度分布をみると、予防保全型に比べ LCC 最適

型では、健全度の平均が低下しており、コスト縮減効果は大きいが、健全度が低

下する傾向にあることが分かる。 
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図-5.3 部材別の健全度分布 
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（４）予算の平準化 

予防保全型シナリオにおける事業費に対して、年間予算額を設定し、100 年間

の予算の平準化を行った。 

年間予算額は、1億 6千万円と 1億 8千万円の 2タイプである。 

各予算額の平準化した計算結果を図-5.4 に示す。 

 

 

 

橋梁毎に積み上げた予防保全型シナリオの事業費約 146 億円に対して、年間予

算額に制約をかけた場合、各年間予算額において事業費に変化が生じている。 

事業費が変化しているのは、予算が制限されているために対策実施が先送りに

なり、劣化が進むことによる事業費の増加と、本来実施しなければならない事業

が実施されていないことによるものである。 

したがって、どの規模の予算額がベストなのかを判断するには、橋梁部材の健

全度の状態を考慮して検討する必要がある。 

図-5.5 と図-5.6 に健全度分布の推移を示すが、予算額 1 億 8 千万円ぐらいを

投入することによって、使用不可の部材が発生せず、平均値として健全度 B 以上

（管理目標の健全性Ⅰ）を維持している。 
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図-5.4 年間予算額における累計事業費の比較 



 

－５４－ 
 

【部材

 

 

 

 

 

 

 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2023 2033 2043 2053 2063 2073 2083 2093 2103 2113

健
全
度

健
全
度
分
布

年

健全度分布の推移（主部材のみ）

A
B
C
D
E

供用不可

平均

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2023 2033 2043 2053 2063 2073 2083 2093 2103 2113

健
全
度

健
全
度
分
布

年

健全度分布の推移（主部材のみ）

A
B
C
D
E
供用不可

平均

図-5.5 健全度分布の推移（制約 1億 6千万円） 

図-5.6 健全度分布の推移（制約 1億 8千万円） 
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６ 今後の短期的な取り組み 

費用縮減や事業の効率化等を目的に「新技術の活用」及び「橋梁の集約化・撤

去」等について、短期的な取り組みを次に示す。 

なお、表-6.1 に令和 5年度（2023 年度）から令和 9 年度（2027 年度）までの

5年間における次回点検時期と修繕計画を示す。 

 

（１）新技術の活用 

橋梁点検車を使用する橋梁については、令和5年度から行う定期点検において、

新技術の活用を検討し、費用の縮減を目指す。 

また、修繕についても、新技術の活用を検討し、費用の縮減を目指す。 

令和９年度までに、管理する橋梁のうち塗装塗替を予定している３橋の工事に

おいて新技術を活用した修繕を進め、従来のブラスト工法から新技術の循環ブラ

スト工法を活用することで 160 万円程度のコスト縮減を目指す。 

 

（２）橋梁の集約化・撤去 

今後の橋梁点検において、道路橋としての機能が著しく低下した橋梁について

は、迂回路の有無や地域住民の意向を考慮し、撤去・集約化を検討する。 

令和９年度までに２橋程度の撤去・集約化を検討し、実施することで今後の点

検費について約 50 万円程度のコスト縮減を目指す。 
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NO 橋梁番号 橋梁名 路線名 所在地 竣工年 橋梁形式 橋長 全幅員 径間数 主な修繕内容
概算事業費

（ｍ） （ｍ） 年度
判定

区分

R8

(2026)

R9

(2027)

R10

(2028)

R11

(2029)

R12

(2030)
（千円）

1 30104013 新作興橋 市道１０１６号線 大鳥居 S48 2径間単純鋼鈑桁橋 37.10 8.30 2 2025 Ⅰ ○

2 30101003 戊申橋 市道１０１３号線 浅利 S47 2径間単純Ｈ型鋼橋 28.90 4.80 2 2025 Ⅰ ○

3 11008228 二反田橋（下流側） 市道１００８号線 乙黒 S57 単純鋼鈑桁橋 18.71 3.67 1 2025 Ⅰ ■ ○ 【耐震補強】 9,555

4 28803003 ３号橋（渡河橋） 市道１０２４号線 山之神 S55 単純鋼床版箱桁橋 18.00 12.80 1 2025 Ⅱ ○

5 28809024 ２４号橋（葭原橋） 市道１０３０号線 臼井阿原 S56 単純Ｈ型鋼橋 21.00 10.79 1 2025 Ⅰ ○

6 11008192 二反田橋（上流側） 市道１００８号線 乙黒 S57 単純Ｈ型鋼橋 18.71 4.53 1 2025 Ⅰ ■ ○ 【耐震補強】 12,321

7 30103017 山宮２号橋 市道１０１５号線 大鳥居 S45 単純Ｈ型鋼橋 22.00 4.80 1 2025 Ⅰ ○

8 35001069 関原中央橋 市道３７９７号線 関原 S41 プレテンション方式

単純ＰＣ床版橋
11.46 6.50 1 2021 Ⅱ ○ ●■ ●

【耐震補強】【床版】橋面防水

【主桁】断面修復
3,515

9 32027009 七覚橋 市道３５５１号線 高部 S38 単純ＰＣＴ桁橋 30.30 5.60 1 2025 Ⅰ ○

10 13105168 成下橋 市道３１０５号線 成島 S49 単純Ｈ型鋼橋 16.70 4.82 1 2025 Ⅰ ○

11 13134193 堀切橋 市道３１３４号線 乙黒 S49 単純Ｈ型鋼橋 18.00 4.80 1 2025 Ⅰ ○ R5修繕済

12 22001163 １６３号橋（昭田橋） 市道４７２２号線 昭和町河西 H06 プレテンション方式
単純ＰＣ床版橋

17.70 15.80 1 2025 Ⅰ ■ ○ 【耐震補強】 17,024

13 20152007 ７号橋（山之神橋） 市道３９９４号線 山之神 S53 単純Ｈ型鋼橋 21.50 18.80 1 2025 Ⅰ ○

14 30106020 久保川１号橋 市道１０１８号線 大鳥居 S42 単純Ｈ桁橋 9.43 4.60 1 2022 Ⅱ ○●
【主桁･支承】再塗装

【防護柵】交換
6,580

15 11011221 山王川大橋 市道１０１１号線 下河東 H05 単純ＰＣ床版橋＋単
純ＰＣＴ桁橋

42.25 12.80 2 2025 Ⅰ ○

16 30106019 久保橋（下流側） 市道１０１８号線 大鳥居 S37 2径間単純ＲＣ床版橋 12.56 1.70 2 2021 Ⅱ ○ ● 【床版】断面修復 677

17 33096047 水上一号橋 市道３６７９号線 大鳥居 S53 単純Ｈ形鋼橋 14.20 5.85 1 2025 Ⅰ ■ ○ 【耐震補強】 9,955

18 11008201 神明橋 市道１００８号線 乙黒 S60 単純ＰＣスラブ桁橋 27.50 8.70 1 2020 Ⅰ

19 11011211 新上河原橋 市道１０１１号線 乙黒 H01 単純ＰＣＴ桁橋 19.50 12.80 1 2025 Ⅰ ○

20 11006167 成島橋 市道１００６号線 成島 S49 単純Ｈ型鋼橋 16.10 5.83 1 2025 Ⅰ ○

直近の点検結果
修繕計画

(〇:定期点検 ●:損傷補修 ■:耐震補強)
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NO 橋梁番号 橋梁名 路線名 所在地 竣工年 橋梁形式 橋長 全幅員 径間数 主な修繕内容
概算事業費

（ｍ） （ｍ） 年度
判定

区分

R8

(2026)

R9

(2027)

R10

(2028)

R11

(2029)

R12

(2030)
（千円）

21 30107055 木原橋 市道１０１９号線 木原 S58 単純鋼鈑桁橋 22.28 9.70 1 2025 Ⅰ ○

22 11006160 下三条小橋 市道１００６号線 下三条 不明 プレテンション方式
単純ＰＣ床版橋

6.36 6.09 1 2022 Ⅱ ○● 【橋台】断面修復 792

23 11006149 今川橋 市道１００６号線 下河東 H01 単純ＰＣＴ桁橋 20.20 6.20 1 2025 Ⅰ ○

24 35007070 円光寺橋 市道３８０３号線 関原 S53 プレテンション方式

単純ＰＣ床版橋
13.50 5.30 1 2021 Ⅱ ○ ●

【床版】橋面防水

【主桁】ひびわれ補修
3,548

25 35013074 綾草橋 市道３８０９号線 関原 S52 プレテンション方式

単純ＰＣ床版橋
12.50 5.35 1 2021 Ⅱ ○ ●

【床版】橋面防水

【主桁】ひびわれ補修
3,548

26 11004116 新橋 市道１００４号線 中楯 S49 プレテンション方式

単純ＰＣ床版橋
12.74 10.35 1 2021 Ⅰ ○

27 30106068 駒原橋 市道１０１８号線 関原 S53 プレテンション方式
単純ＰＣ床版橋

10.50 5.80 1 2021 Ⅰ ○

28 11007138 上神明橋 市道１００７号線 極楽寺 H01 ボックスカルバート 3.80 5.55 1 2024 Ⅰ ○

29 30106160 久保橋（上流側） 市道１０１８号線 大鳥居 H03 2径間プレテンション

方式単純ＰＣ床版橋
12.56 5.30 2 2021 Ⅰ ○

30 33079033 川東橋 市道３６６３号線 大鳥居 S42 単純Ｈ桁橋 7.43 5.75 1 2022 Ⅱ ○●
【主桁･支承】再塗装

【床版】断面修復
1,934

31 30106066 一の出橋 市道１０１８号線 関原 S41 単純ＲＣＴ桁橋 8.48 4.67 1 2022 Ⅰ ○

32 11010124 三条橋 市道１０１２号線 上三条 不明 単純ＰＣ床版橋＋鋼H
桁橋

6.00 8.47 1 2022 Ⅰ ○

33 21027031 ３１号橋 市道１０２７号線 臼井阿原 S08 2径間連続ＲＣ床版橋 7.00 3.89 2 2023 Ⅰ ○

34 11002303 無名３号橋 市道１００２号線 乙黒 不明 単純ＲＣ床版橋 5.54 6.90 1 2023 Ⅰ ○

35 28803004 ４号橋 市道１０２４号線 山之神 不明 単純ＲＣ床版橋 6.63 12.80 1 2022 Ⅰ ○■ ■ 【耐震補強】

36 28803005 ５号橋 市道１０２４号線 山之神 不明 単純ＲＣ床版橋+単純
ＰＣ床版橋

5.37 11.10 1 2022 Ⅰ ○

37 30107057 関沢橋 市道１０１９号線 木原 S42 単純ＲＣ床版橋 5.67 5.92 1 2022 Ⅰ ○

38 30109006 薬師橋 市道１０２１号線 浅利 不明 単純ＲＣ床版橋 7.45 11.19 1 2022 Ⅰ ○

39 30106038 上手橋 市道１０１８号線 大鳥居 H10 単純Ｈ形鋼橋 13.90 6.20 1 2021 Ⅰ ○

40 29901082 ８２号橋 市道２０１５号線 西花輪 不明 単純ＰＣＴ桁橋 5.32 6.05 1 2022 Ⅱ ○● 【主桁】断面修復 226

直近の点検結果
修繕計画

(〇:定期点検 ●:損傷補修 ■:耐震補強)

 

表-6.1 次回点検時期及び修繕内容・時期 2/18 



 

－５８－ 
 

 

NO 橋梁番号 橋梁名 路線名 所在地 竣工年 橋梁形式 橋長 全幅員 径間数 主な修繕内容
概算事業費

（ｍ） （ｍ） 年度
判定

区分

R8

(2026)

R9

(2027)

R10

(2028)

R11

(2029)

R12

(2030)
（千円）

41 33008027 谷坂橋 市道３５９４号線 大鳥居 不明 木桁橋 8.66 2.82 1 2022 Ⅱ ○● ● 【主桁･床版】修復 3,160

42 11002302 無名２号橋 市道１００２号線 乙黒 不明 単純ＲＣ床版橋 3.80 7.88 1 2023 Ⅰ ○

43 11011212 無名橋 市道１０１１号線 極楽寺 H01 ボックスカルバート 5.33 12.71 1 2022 Ⅰ ○

44 29905165 １６５号橋（出来河原橋）市道２０１９号線 東花輪 H06 プレテンション方式

単純ＰＣ床版橋
17.70 11.20 1 2025 Ⅰ ○

45 33100053 別所橋 市道３６８３号線 関原 S37 単純Ｈ桁橋 8.83 2.80 1 2022 Ⅲ ○ ○ R7修繕済み

46 11009109 白金上橋 市道１００９号線 中楯 不明 プレテンション方式

単純ＰＣ床版橋
6.30 8.01 1 2022 Ⅰ ○

47 21029115 １１５号橋 市道１０２９号線 藤巻 不明 単純ＰＣ床版橋 4.30 4.55 1 2023 Ⅰ ○

48 11002301 無名１号橋 市道１００２号線 乙黒 不明 ボックスカルバート 4.80 9.66 1 2024 Ⅱ ○ 【主桁】ひびわれ補修 300

49 11004121 二又大橋 市道１００４号線 成島 不明 単純ＲＣ床版橋 3.44 17.69 1 2023 Ⅰ ○

50 11006172 横田東橋 市道１００６号線 極楽寺 不明 単純ＲＣ床版橋 3.85 6.16 1 2023 Ⅰ ○

51 11009107 寺後橋 市道１００９号線 西新居 不明 ボックスカルバート 3.10 12.15 1 2024 Ⅰ ○

52 11011213 無名１号橋 市道１０１１号線 極楽寺 H01 ボックスカルバート 3.32 15.42 1 2024 Ⅰ ○

53 11011220 無名５号橋 市道１０１１号線 下河東 H06 ボックスカルバート 2.32 13.07 1 2024 Ⅰ ○

54 28805017 １７号橋 市道１０２６号線 布施 不明 ボックスカルバート 3.44 5.12 1 2022 Ⅰ ○

55 30107096 北沼橋 市道１０１９号線 木原 H15 プレテンション方式
単純ＰＣ床版橋

7.40 7.26 1 2022 Ⅰ ○

56 30201030 更生橋 市道２００９号線 木原 S46 単純Ｈ型鋼橋 17.00 4.80 1 2025 Ⅰ ○

57 11008200 澁川橋 市道１００８号線 乙黒 不明 プレテンション方式

単純ＰＣ床版橋
7.95 8.46 1 2022 Ⅰ ○

58 28808094 ９４号橋 市道１０２９号線 藤巻 不明 単純ＲＣ床版橋 5.40 7.62 1 2022 Ⅰ ○

59 22017088 ８８号橋 市道２０１７号線 西花輪 不明 単純ＰＣＩ桁橋 4.34 6.15 1 2023 Ⅲ ● ○ ■ ■
【主桁】断面修復

【地覆】断面修復
698

60 11004120 二又小橋 市道１００４号線 成島 不明 単純ＲＣ床版橋 2.55 7.09 1 2023 Ⅰ ○

直近の点検結果
修繕計画

(〇:定期点検 ●:損傷補修 ■:耐震補強)
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NO 橋梁番号 橋梁名 路線名 所在地 竣工年 橋梁形式 橋長 全幅員 径間数 主な修繕内容
概算事業費

（ｍ） （ｍ） 年度
判定

区分

R8

(2026)

R9

(2027)

R10

(2028)

R11

(2029)

R12

(2030)
（千円）

61 11006156 竹ノ花橋 市道１００６号線 下三条 不明 単純ＲＣ床版橋 2.71 5.30 1 2023 Ⅰ ○

62 11011217 無名２号橋 市道１０１１号線 下三条 H06 ボックスカルバート 2.20 16.54 1 2024 Ⅰ ○

63 11012305 無名橋 市道１０１２号線 上三条 不明 単純ＲＣ床版橋 2.00 6.85 1 2018 Ⅰ リニア高架橋建設のため撤去

64 21027045 ４５号橋 市道１０２７号線 布施 不明 ボックスカルバート 3.00 4.30 1 2024 Ⅰ ○

65 33042032 大森橋 市道３６２８号線 大鳥居 S51 プレテンション方式

単純ＰＣ床版橋
13.53 5.30 1 2021 Ⅱ ○ ●

【床版】橋面防水

【主桁】ひびわれ補修
5,161

66 33002022 永鞍２号橋 市道３５８８号線 大鳥居 S50 プレテンション方式

単純ＰＣ床版橋
8.35 5.61 1 2022 Ⅱ ○● 【床版】橋面防水 1,290

67 11011219 無名４号橋 市道１０１１号線 下河東 H06 ボックスカルバート 2.32 14.12 1 2024 Ⅰ ○

68 21027047 ４７号橋 市道１０２７号線 布施 不明 単純ＲＣ床版橋 2.31 5.09 1 2023 Ⅰ ○

69 21027201 ２０１号橋 市道１０２７号線 布施 不明 単純ＲＣ床版橋 2.00 4.40 1 2023 Ⅰ ○

70 21029114 １１４号橋 市道１０２９号線 今福 不明 単純ＲＣ床版橋 3.45 4.69 1 2023 Ⅰ ○

71 12006206 芝原橋 市道２００６号線 町之田 不明 単純ＲＣ床版橋 2.32 7.23 1 2023 Ⅱ ● ○ 【橋台】ひびわれ補修・断面修復 195

72 20569076 ７６号橋 市道４３８７号線 東花輪 不明 単純Ｈ桁橋 7.54 2.04 1 2022 Ⅱ ○● 520

73 24364057 ５７号橋 市道４３６４号線 東花輪 不明 単純ＲＣ床版橋 2.50 6.28 1 2023 Ⅱ ● ○
【橋台】断面修復

【床版】断面修復
105

74 13174188 富士見橋 市道３１７４号線 町之田 S58 単純Ｈ型鋼橋 26.17 5.20 1 2025 Ⅰ ○

75 13013101 稲積今川橋 市道３０１３号線 井之口 不明 単純Ｈ桁橋 6.25 4.34 1 2022 Ⅱ ○● 451

76 13073214 新天神橋 市道３０７３号線 中楯 H01 プレテンション方式
単純ＰＣ床版橋

20.77 8.20 1 2025 Ⅰ ○

77 33002044 一之沢橋 市道３５８８号線 大鳥居 S52 プレテンション方式

単純ＰＣ床版橋
15.02 5.80 1 2025 Ⅱ ○

78 12001195 天白橋 市道２００７号線 極楽寺 不明 単純ＲＣ床版橋 5.48 6.71 1 2022 Ⅰ ○

79 11006150 宮橋 市道１００６号線 成島 不明 ボックスカルバート 2.30 19.00 1 2024 Ⅰ ○

80 11006163 睦橋 市道１００６号線 下河東 不明 単純ＲＣ床版橋 3.55 7.06 1 2023 Ⅰ ○

直近の点検結果
修繕計画

(〇:定期点検 ●:損傷補修 ■:耐震補強)
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81 11006170 中河原上橋 市道１００６号線 極楽寺 不明 単純ＲＣ床版橋 4.60 4.92 1 2023 Ⅰ ○

82 11009304 無名橋 市道１００９号線 中楯 不明 単純ＲＣ床版橋 3.72 11.16 1 2023 Ⅰ ○

83 11011177 地蔵堂東橋 市道１０１１号線 下三条 不明 ボックスカルバート 2.60 16.66 1 2024 Ⅰ ○

84 11011218 無名３号橋 市道１０１１号線 下三条 H06 ボックスカルバート 3.60 12.80 1 2024 Ⅰ ○

85 11012123 村添橋 市道１０１２号線 上三条 不明 単純ＲＣ床版橋 3.88 7.20 1 2023 Ⅰ ○

86 21027029 ２９号橋 市道１０２７号線 臼井阿原 S09 単純ＲＣ床版橋 2.45 4.43 1 2023 Ⅰ ○

87 21027030 ３０号橋 市道１０２７号線 臼井阿原 H30 ボックスカルバート 2.32 4.10 1 2024 Ⅰ ○

88 21027048 ４８号橋 市道１０２７号線 布施 不明 単純ＲＣ床版橋 3.73 4.13 1 2023 Ⅰ ○

89 21027202 ２０２号橋 市道１０２７号線 臼井阿原 不明 単純ＲＣ床版橋 2.50 3.69 1 2023 Ⅰ ○

90 21029095 ９５号橋 市道１０２９号線 藤巻 不明 単純ＲＣ床版橋 3.00 6.15 1 2023 Ⅰ ○

91 21029116 １１６号橋 市道１０２９号線 藤巻 H15 ボックスカルバート 2.52 6.00 1 2024 Ⅰ ○

92 21029166 １６６号橋 市道１０２９号線 今福 H15 ボックスカルバート 2.30 8.00 1 2024 Ⅰ ○

93 29905164 １６４号橋 市道２０１９号線 大田和 H07 プレテンション方式

単純ＰＣ床版橋
10.50 9.70 1 2021 Ⅰ ○

94 31013002 川添橋 市道１０１３号線 浅利 不明 単純ＲＣ床版橋 3.20 4.93 1 2023 Ⅰ ○

95 30204059 坂下橋 市道２０１２号線 木原 S42 単純Ｈ桁橋 9.40 4.20 1 2022 Ⅰ ○

96 32062095 シルクライン２号橋 市道３５７９号線 木原 H12 単純ＰＣＴ桁橋 25.00 14.80 1 2025 Ⅰ ○

97 21102155 １５５号橋 市道４６６４号線 西花輪 不明 単純ＰＣＴ桁橋 5.33 4.51 1 2022 Ⅱ ○● 【主桁】ひびわれ補修･断面修復 516

98 35012067 関原３号橋 市道３８０８号線 関原 S44 単純Ｈ桁橋 9.49 4.30 1 2022 Ⅱ ○● 【主桁】再塗装 904

99 12003307 無名橋 市道２００３号線 下河東 不明 単純ＲＣ床版橋 2.05 3.90 1 2023 Ⅱ ● ○ 【橋台】ひびわれ補修・断面修復 105

100 12002104 山伏橋 市道２００２号線 井之口 不明 単純ＲＣ床版橋 5.02 9.29 1 2022 Ⅰ ○

直近の点検結果
修繕計画

(〇:定期点検 ●:損傷補修 ■:耐震補強)
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（千円）

101 12006203 新川新橋 市道２００６号線 一町畑 不明 単純ＲＣ床版橋 5.32 12.78 1 2022 Ⅰ ○

102 29903093 ９３号橋 市道２０１７号線 西花輪 不明 単純ＲＣ床版橋 5.38 6.64 1 2022 Ⅰ ○ ■ ■ 【耐震補強】

103 29904124 １２４号橋 市道２０１８号線 今福 S08 単純ＲＣ床版橋 5.40 4.89 1 2022 Ⅰ ○

104 13156134 中窪上橋 市道４７５８号線 下河東 H03 単純ＰＣＴ桁橋 19.93 5.20 1 2025 Ⅰ ○

105 13264209 中窪橋 市道３２６４号線 一町畑 S62 単純ＰＣＴ桁橋 20.22 6.24 1 2025 Ⅰ ○

106 12006202 古川新橋 市道２００６号線 一町畑 不明 単純ＲＣ床版橋 6.64 7.38 1 2022 Ⅰ ○

107 13157135 中窪下橋 市道３１５７号線 下河東 H03 単純ＰＣＴ桁橋 20.40 6.20 1 2025 Ⅰ ○

108 32062087 シルクライン１号橋 市道３５７９号線 高部 H06 単純ＰＣＴ桁橋 26.50 14.80 1 2025 Ⅰ ○

109 33141150 大鳥居橋 市道３７２４号線 大鳥居 H20 単純鋼鈑桁橋 25.00 8.19 1 2025 Ⅰ ○

110 34070098 新関原橋 市道３７９５号線 木原 H13 単純Ｈ型鋼橋 19.00 14.30 1 2025 Ⅰ ○

111 21090142 １４２号橋 市道４６５３号線 西花輪 不明 単純ＰＣＴ桁橋 5.32 3.77 1 2022 Ⅱ ○● 【主桁】ひびわれ補修･断面修復 469

112 20561074 ７４号橋 市道４５７０号線 東花輪 S40 プレテンション方式
単純ＰＣ床版橋

12.60 3.50 1 2021 Ⅰ ○

113 35003075 山口３号橋（下流側） 市道３７９９号線 関原 S44 単純Ｈ形鋼橋 11.45 3.50 1 2021 Ⅰ ○

114 22017203 ２０３号橋 市道２０１７号線 西花輪 不明 ボックスカルバート 2.10 10.00 1 2024 Ⅰ ○

115 33002043 西之沢橋 市道３５８８号線 大鳥居 S52 プレテンション方式
単純ＰＣ床版橋

13.52 5.80 1 2021 Ⅰ ○

116 12005113 十二天下橋 市道２００５号線 下河東 不明 単純ＲＣ床版橋 6.28 6.18 1 2022 Ⅰ ○

117 13110122 成高橋 市道３１１０号線 成島 S49 単純Ｈ形鋼橋 14.00 6.80 1 2021 Ⅰ ○

118 13171165 下窪橋 市道３１７１号線 下河東 S62 単純ＰＣＴ桁橋 24.45 6.20 1 2025 Ⅰ ○

119 13325148 青六橋 市道３３２５号線 下河東 不明 単純ＲＣ床版橋 4.25 8.04 1 2023 Ⅱ ● ○
【床版】断面修復

【地覆】断面修復
1,293

120 32034012 竹輪橋 市道３５５２号線 高部 S49 単純Ｈ型鋼橋 23.45 4.80 1 2025 Ⅰ ○

直近の点検結果
修繕計画

(〇:定期点検 ●:損傷補修 ■:耐震補強)
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121 33050094 新永鞍橋 市道３６３４号線 大鳥居 H15 プレテンション方式

単純ＰＣ床版橋
22.70 7.20 1 2025 Ⅰ ○

122 33052015 豊栄橋 市道３６３６号線 大鳥居 S52 単純Ｈ型鋼橋 19.45 6.02 1 2025 Ⅰ ○

123 35015076 慈運院橋 市道３８１１号線 関原 S46 単純Ｈ形鋼橋 12.05 4.80 1 2021 Ⅰ ○

124 12008126 中新居西橋 市道２００８号線 下河東 不明 単純ＲＣ床版橋 2.67 5.40 1 2023 Ⅰ ○

125 20724128 １２８号橋 市道４５３８号線 今福 不明 プレテンション方式

単純ＰＣ床版橋
13.32 5.00 1 2021 Ⅰ ○

126 22016063 ６３号橋 市道２０１６号線 東花輪 不明 単純ＲＣ床版橋 2.31 4.55 1 2023 Ⅲ ● ○ ● 【床版】断面修復 630

127 33091041 水上二号橋 市道３６７５号線 大鳥居 S55 プレテンション方式
単純ＰＣ床版橋

10.50 5.01 1 2021 Ⅰ ○

128 21008136 １３６号橋 市道４５８３号線 臼井阿原 不明 プレテンション方式

単純ＰＣ床版橋
8.44 8.50 1 2022 Ⅰ ○

129 13112152 下河原橋 市道３１１２号線 成島 S49 単純Ｈ形鋼橋 14.00 4.80 1 2021 Ⅰ ○

130 24679060 ６０号橋 市道４６７９号線 東花輪 不明 単純ＲＣ床版橋 2.40 6.28 1 2023 Ⅱ ● ○ 【床版】断面修復 255

131 33049021 永鞍橋 市道３６３３号線 大鳥居 S42 単純Ｈ形鋼橋 11.40 2.60 1 2021 Ⅰ ○

132 33482001 庚申橋 市道３４８２号線 浅利 不明 単純ＲＣ床版橋 3.54 6.08 1 2023 Ⅱ ● ○ 【床版】断面修復 345

133 12003197 天満橋 市道２００３号線 町之田 不明 単純ＲＣ床版橋 2.12 4.95 1 2023 Ⅰ ○

134 12007194 富士隠橋 市道２００７号線 極楽寺 不明 単純ＲＣ床版橋 4.28 6.70 1 2023 Ⅰ ○

135 12008185 西之神大橋 市道２００８号線 一町畑 不明 ボックスカルバート 2.15 5.55 1 2024 Ⅰ ○

136 34070100 三頭沢川橋 市道３７９５号線 大鳥居 H10 プレテンション方式
単純ＰＣ床版橋

11.00 12.25 1 2025 Ⅰ ○

137 35014073 山口１号橋 市道３８１０号線 関原 S54 単純Ｈ形鋼橋 11.00 4.80 1 2021 Ⅰ ○

138 13161133 中窪橋 市道３１６１号線 下河東 不明 単純ＲＣ床版橋 2.66 6.34 1 2023 Ⅱ ● ○ 【橋台】ひびわれ補修 180

139 13186196 稲積橋 市道３１８６号線 一町畑 不明 単純ＲＣ床版橋 3.09 6.36 1 2023 Ⅱ ● ○ 【橋台】断面修復 293

140 24485097 ９７号橋 市道４４８５号線 藤巻 不明 単純ＲＣ床版橋 2.51 3.62 1 2023 Ⅱ ● ○ 【橋台】断面修復 105

直近の点検結果
修繕計画

(〇:定期点検 ●:損傷補修 ■:耐震補強)
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(2027)

R10

(2028)

R11

(2029)

R12

(2030)
（千円）

141 24549127 １２７号橋 市道４５４９号線 今福新田 不明 単純ＲＣ床版橋 2.42 5.07 1 2023 Ⅱ ● ○ 【橋台】断面修復 53

142 33588040 サデー橋 市道３５８８号線 大鳥居 S41 単純ＲＣ床版橋 4.70 5.85 1 2023 Ⅱ ● ○ 【橋台】断面修復 312

143 33620034 中村４号橋 市道３６２０号線 大鳥居 不明 単純ＲＣ床版橋 4.77 4.35 1 2023 Ⅰ ○

144 24496104 １０４号橋 市道４４９６号線 藤巻 不明 単純ＰＣＩ桁橋 4.34 4.50 1 2023 Ⅲ ● ○ ● 【主桁】ひびわれ補修・断面修復 450

145 24555122 １２２号橋 市道４５５５号線 今福 不明 単純ＰＣＩ桁橋 4.74 2.28 1 2023 Ⅰ ○

146 24660154 １５４号橋 市道４６６０号線 今福 不明 単純ＲＣ床版橋 3.26 4.50 1 2023 Ⅱ ● ○
【橋台】ひびわれ補修・断面修復

【高欄・橋面】断面修復
308

147 32062084 シルクライン４号橋 市道３５７９号線 高部 H15 ボックスカルバート 6.00 18.00 1 2022 Ⅰ ○

148 32062085 シルクライン５号橋 市道３５７９号線 高部 不明 ボックスカルバート 6.00 18.20 1 2022 Ⅰ ○

149 20152006 ６号橋 市道３９９４号線 山之神 不明 プレテンション方式

単純ＰＣ床版橋
6.36 18.00 1 2022 Ⅰ ○■ ■ 【耐震補強】

150 21022135 １３５号橋 市道４５８７号線 臼井阿原 不明 プレテンション方式

単純ＰＣ床版橋
7.09 4.11 1 2022 Ⅰ ○

151 32062086 シルクライン６号橋 市道３５７９号線 高部 不明 ボックスカルバート 6.63 17.30 1 2022 Ⅰ ○

152 33067025 久保川２号橋 市道３６５１号線 大鳥居 不明 単純ＲＣ床版橋 7.14 5.12 1 2022 Ⅰ ○

153 33091046 久保田２号橋 市道３６７５号線 大鳥居 S41 単純ＲＣ床版橋 5.16 5.87 1 2022 Ⅰ ○

154 13134181 澁川上橋 市道３１３４号線 乙黒 不明 プレテンション方式

単純ＰＣ床版橋
5.34 5.79 1 2022 Ⅰ ○

155 12002105 相ノ田橋 市道２００２号線 中楯 不明 単純ＲＣ床版橋 2.47 6.49 1 2023 Ⅰ ○

156 12002306 無名橋 市道２００２号線 中楯 不明 単純ＲＣ床版橋 3.52 20.80 1 2023 Ⅰ ○

157 12007183 極楽寺富士見橋 市道２００７号線 極楽寺 不明 単純ＲＣ床版橋 4.48 9.13 1 2023 Ⅰ ○

158 13328310 七の橋 市道３３２８号線 下河東 不明 単純ＰＣ床版橋 11.52 10.00 1 2021 Ⅰ ○

159 13332311 八の橋 市道３３３２号線 下河東 不明 単純ＰＣ床版橋 11.45 10.00 1 2021 Ⅰ ○

160 21149073 ７３号橋 市道４７１０号線 大田和 H09 プレテンション方式
単純ＰＣ床版橋

10.00 6.20 1 2021 Ⅰ ○

直近の点検結果
修繕計画

(〇:定期点検 ●:損傷補修 ■:耐震補強)
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NO 橋梁番号 橋梁名 路線名 所在地 竣工年 橋梁形式 橋長 全幅員 径間数 主な修繕内容
概算事業費

（ｍ） （ｍ） 年度
判定

区分

R8

(2026)

R9

(2027)

R10

(2028)

R11

(2029)

R12

(2030)
（千円）

161 29902064 ６４号橋 市道２０１６号線 東花輪 不明 ボックスカルバート 4.83 5.20 1 2022 Ⅰ ○

162 33043028 旭橋 市道３６２９号線 大鳥居 H03 プレテンション方式
単純ＰＣ床版橋

14.00 5.22 1 2021 Ⅰ ○

163 33066023 学校橋 市道３６５０号線 大鳥居 H02 プレテンション方式
単純ＰＣ床版橋

11.15 7.05 1 2021 Ⅰ ○

164 33109026 開運橋 市道３６９２号線 大鳥居 S61 プレテンション方式

単純ＰＣ床版橋
11.95 4.20 1 2021 Ⅰ ○

165 33141024 山宮１号橋 市道３７２４号線 大鳥居 H17 プレテンション方式

単純ＰＣ床版橋
10.50 8.20 1 2021 Ⅰ ○

166 34070099 仲川橋 市道３７９５号線 大鳥居 H10 プレテンション方式

単純ＰＣ床版橋
11.05 14.50 1 2021 Ⅰ ○

167 35003170 山口３号橋（上流側） 市道３７９９号線 関原 S44 単純Ｈ形鋼橋 14.71 2.10 1 2021 Ⅰ ○

168 32061008 五島橋 市道３５７８号線 高部 不明 プレテンション方式

単純ＰＣ床版橋
5.40 11.00 1 2022 Ⅰ ○

169 13232143 五反田橋 市道３２３２号線 上三条 不明 単純ＰＣＩ桁橋 6.10 2.60 1 2022 Ⅰ ○

170 13170162 西川下橋 市道３１７０号線 下河東 不明 単純ＲＣ床版橋 2.87 4.28 1 2023 Ⅰ ○

171 13237155 大田和沢橋 市道３２３７号線 下三条 不明 単純ＲＣ床版橋 3.19 5.56 1 2023 Ⅰ ○

172 13237184 三条南橋（５０号橋） 市道４３３６号線 下三条 不明 単純ＲＣ床版橋 2.45 5.40 1 2023 Ⅰ ○

173 13238154 大田和沢上橋 市道３２３８号線 下三条 不明 単純ＲＣ床版橋 2.60 4.40 1 2023 Ⅰ ○

174 13319222 無名１号橋 市道３３１９号線 極楽寺 不明 単純ＲＣ床版橋 4.09 4.05 1 2023 Ⅰ ○

175 13405227 無名橋 市道３４０５号線 下河東 不明 単純ＲＣ床版橋 2.20 7.70 1 2023 Ⅰ ○

176 24092019 １９号橋 市道４０９２号線 布施 不明 単純ＲＣ床版橋 2.77 2.70 1 2023 Ⅰ ○

177 24297078 ７８号橋 市道４２９７号線 西花輪 不明 単純ＲＣ床版橋 2.36 5.69 1 2023 Ⅱ ● ○ 【橋台】ひびわれ補修・断面修復 105

178 24355053 ５３号橋 市道４３５５号線 東花輪 不明 単純ＲＣ床版橋 2.66 3.51 1 2018 Ⅱ 床板更新に伴い2ｍ未満になる

179 24399067 ６７号橋 市道４３９９号線 東花輪 不明 単純ＲＣ床版橋 2.51 2.76 1 2023 Ⅱ ● ○ 【橋台】ひびわれ補修 30

180 24470162 １６２号橋 市道４４７０号線 西花輪 H05 単純ＲＣ床版橋 3.64 3.06 1 2023 Ⅱ ● ○ 【橋台】ひびわれ補修・断面修復 240

直近の点検結果
修繕計画

(〇:定期点検 ●:損傷補修 ■:耐震補強)
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NO 橋梁番号 橋梁名 路線名 所在地 竣工年 橋梁形式 橋長 全幅員 径間数 主な修繕内容
概算事業費
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R8
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181 24471089 ８９号橋 市道４４７１号線 西花輪 S05 単純ＲＣ床版橋 2.04 4.88 1 2023 Ⅱ ● ○ 【橋台】ひびわれ補修 38

182 24472090 ９０号橋 市道４４７２号線 西花輪 T14 単純ＲＣ床版橋 2.00 4.51 1 2023 Ⅱ ● ○ 【橋台】断面修復 105

183 24491098 ９８号橋 市道４４９１号線 藤巻 S20 単純ＲＣ床版橋 2.46 3.94 1 2023 Ⅱ ● ○ 【橋台】ひびわれ補修・断面修復 210

184 24575205 ２０５号橋 市道４５７５号線 布施 不明 単純ＲＣ床版橋 2.15 2.27 1 2023 Ⅰ ○

185 24605137 １３７号橋 市道４６０５号線 布施 不明 単純ＲＣ床版橋 2.16 6.95 1 2023 Ⅰ ○

186 33588039 大橋 市道３５８８号線 大鳥居 S41 単純ＲＣ床版橋 3.41 4.55 1 2023 Ⅱ ● ○ 【橋台】断面修復 1,120

187 13195208 芋島東橋 市道３１９５号線 一町畑 不明 ボックスカルバート 6.20 6.04 1 2022 Ⅰ ○

188 20560072 ７２号橋 市道４５６９号線 東花輪 不明 ボックスカルバート 8.01 7.00 1 2022 Ⅰ ○

189 13105169 西河原橋 市道３１０５号線 成島 不明 プレテンション方式

単純ＰＣ床版橋
5.47 5.65 1 2022 Ⅰ ○

190 13195207 芋島西橋 市道３１９５号線 一町畑 不明 プレテンション方式

単純ＰＣ床版橋
8.52 6.27 1 2022 Ⅰ ○

191 20503065 ６５号橋 市道４３２４号線 東花輪 不明 単純ＲＣ床版橋 5.27 5.60 1 2022 Ⅰ ○

192 21012133 １３３号橋 市道４５８４号線 臼井阿原 不明 プレテンション方式
単純ＰＣ床版橋

7.02 4.10 1 2022 Ⅰ ○

193 21016134 １３４号橋 市道４５８５号線 臼井阿原 不明 プレテンション方式

単純ＰＣ床版橋
7.02 4.12 1 2022 Ⅰ ○

194 24656144 １４４号橋 市道４６５６号線 藤巻 不明 ボックスカルバート 5.40 8.00 1 2024 Ⅰ ○

195 33028037 馬道橋 市道３６１４号線 大鳥居 不明 単純ＲＣ床版橋 8.67 5.20 1 2022 Ⅰ ○

196 20559055 ５５号橋 市道４３７８号線 東花輪 不明 単純ＰＣＩ桁橋 8.42 2.83 1 2022 Ⅰ ○

197 13174187 町之田稲積橋 市道３１７４号線 町之田 不明 単純ＲＣ床版橋 5.30 3.91 1 2022 Ⅰ ○

198 13251180 才ノ神橋 市道３２５１号線 下三条 不明 単純ＰＣＩ桁橋 6.23 2.61 1 2022 Ⅰ ○

199 32062097 シルクライン７号橋 市道３５７９号線 木原 H15 プレテンション方式

単純ＰＣ床版橋
7.28 14.80 1 2022 Ⅰ ○

200 33141120 中村北橋 市道３７２４号線 大鳥居 H19 プレテンション方式
単純ＰＣ床版橋

8.27 8.63 1 2022 Ⅰ ○

直近の点検結果
修繕計画

(〇:定期点検 ●:損傷補修 ■:耐震補強)
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201 21005131 １３１号橋 市道４５８０号線 山之神 不明 プレテンション方式

単純ＰＣ床版橋
5.10 9.20 1 2022 Ⅰ ○

202 33141140 早稲田橋 市道３７２４号線 大鳥居 H19 プレテンション方式
単純ＰＣ床版橋

7.67 8.35 1 2022 Ⅰ ○

203 13056103 澁川三の橋 市道３０５６号線 中楯 S52 鋼Ⅰ桁橋 4.45 3.97 1 2023 Ⅱ ● ○
【高欄】再塗装

【地覆】再塗装
760

204 13057106 澁川五の橋 市道３０５７号線 中楯 S46 単純Ｈ桁橋 4.31 11.22 1 2023 Ⅱ ● ○
【地覆】再塗装

【床版】再塗装
5,165

205 24177044 ４４号橋 市道４１７７号線 布施 不明 鋼Ｉ桁床版橋 4.92 3.30 1 2023 Ⅱ ● ○
【床版】断面修復

【主桁】再塗装
915

206 24539125 １２５号橋 市道４５３９号線 今福新田 S12 2径間連続ＲＣ床版橋 4.10 1.62 2 2023 Ⅰ ○

207 13019216 相ノ田中橋 市道３０１９号線 中楯 H03 単純ＲＣ床版橋 4.72 8.72 1 2023 Ⅰ ○

208 13059111 田通橋 市道３０５９号橋 中楯 不明 単純ＲＣ床版橋 3.37 7.25 1 2023 Ⅰ ○

209 13120174 当時屋下橋 市道３１２０号線 極楽寺 不明 単純ＲＣ床版橋 4.50 2.77 1 2023 Ⅰ ○

210 13129224 天神中橋 市道３１２９号線 乙黒 不明 ボックスカルバート 2.30 20.80 1 2024 Ⅰ ○

211 13140144 小西川上橋 市道３１４０号線 下河東 不明 単純ＲＣ床版橋 2.79 3.13 1 2023 Ⅰ ○

212 13220125 御崎橋 市道３２２０号線 上三条 不明 ボックスカルバート 3.54 11.80 1 2024 Ⅰ ○

213 13236141 畳面橋 市道３２３６号線 下三条 不明 ボックスカルバート 3.40 3.92 1 2024 Ⅰ ○

214 13260178 桂北橋 市道３２６０号線 下三条 不明 単純ＲＣ床版橋 2.48 5.25 1 2023 Ⅰ ○

215 20485081 ８１号橋 市道４３０７号線 西花輪 不明 ボックスカルバート 3.40 20.00 1 2022 Ⅰ ○

216 24108040 ４０号橋 市道４１０８号線 布施 不明 ボックスカルバート 4.00 12.20 1 2024 Ⅰ ○

217 24111015 １５号橋 市道４１１１号線 上三条 不明 ボックスカルバート 3.50 5.10 1 2024 Ⅰ ○

218 24126016 １６号橋 市道４１２６号線 布施 不明 ボックスカルバート 3.50 5.10 1 2024 Ⅰ ○

219 24144018 １８号橋 市道４１４４号線 下三条 不明 単純ＲＣ床版橋 3.82 6.00 1 2023 Ⅰ ○

220 24366058 ５８号橋 市道４３６６号線 東花輪 不明 単純ＲＣ床版橋 2.50 4.28 1 2023 Ⅰ ○

直近の点検結果
修繕計画

(〇:定期点検 ●:損傷補修 ■:耐震補強)

 

表-6.1 次回点検時期及び修繕内容・時期 11/18 



 

－６７－ 
 

 

NO 橋梁番号 橋梁名 路線名 所在地 竣工年 橋梁形式 橋長 全幅員 径間数 主な修繕内容
概算事業費

（ｍ） （ｍ） 年度
判定

区分

R8

(2026)

R9

(2027)

R10

(2028)

R11

(2029)

R12

(2030)
（千円）

221 24498101 １０１号橋 市道４４９８号線 藤巻 S14 単純ＲＣ床版橋 2.44 6.50 1 2023 Ⅱ ● ○ 【床版】断面修復 53

222 24673159 １５９号橋 市道４６７３号線 今福 不明 単純ＲＣ床版橋 3.20 3.95 1 2023 Ⅰ ○

223 33793088 無祖師堂１号橋 市道３７９３号線 木原 不明 単純ＲＣ床版橋 2.46 6.35 1 2023 Ⅰ ○

224 13017102 今川小橋 市道３０１７号線 井之口 不明 ボックスカルバート 3.22 5.02 1 2022 Ⅰ ○

225 35049062 舟井２号橋 市道３８４５号線 関原 不明 単純ＲＣ床版橋 7.07 5.20 1 2022 Ⅰ ○

226 20388025 ２５号橋 市道４２１４号線 臼井阿原 不明 単純ＲＣ床版橋 5.25 3.90 1 2022 Ⅰ ○

227 20524139 １３９号橋 市道４３４３号線 東花輪 不明 単純ＲＣ床版橋 5.27 5.50 1 2022 Ⅰ ○

228 20740121 １２１号橋 市道４５５３号線 今福 不明 単純ＲＣ床版橋 9.32 11.12 1 2022 Ⅰ ○

229 13187205 新川橋 市道３１８７号線 一町畑 不明 単純ＲＣ床版橋 5.07 4.70 1 2022 Ⅰ ○

230 20345046 ４６号橋 市道４１７４号線 西花輪 不明 単純ＲＣ床版橋 5.84 6.60 1 2022 Ⅰ ○

231 21004130 １３０号橋 市道４５７９号線 山之神 不明 プレテンション方式
単純ＰＣ床版橋

5.09 3.00 1 2022 Ⅰ ○

232 21109157 １５７号橋 市道４６７０号線 西花輪 不明 単純ＲＣ床版橋 5.33 4.60 1 2022 Ⅰ ○

233 21112160 １６０号橋 市道４６７３号線 今福 不明 プレテンション方式

単純ＰＣ床版橋
9.02 5.02 1 2022 Ⅰ ○

234 31024007 田見堂２号橋 市道３４５５号線 浅利 不明 単純ＲＣ床版橋 5.45 5.18 1 2022 Ⅰ ○

235 33032036 中村６号橋 市道３６１８号線 大鳥居 S42 単純ＲＣ床版橋 5.14 2.35 1 2022 Ⅰ ○

236 33141130 中村南橋 市道３７２４号線 大鳥居 H19 プレテンション方式
単純ＰＣ床版橋

8.69 8.21 1 2022 Ⅰ ○

237 34052060 舟井１号橋 市道３７７７号線 木原 不明 単純ＲＣ床版橋 5.41 3.27 1 2022 Ⅰ ○

238 35018078 ぬくえ橋 市道３８１４号線 関原 不明 単純ＲＣ床版橋 6.02 4.09 1 2022 Ⅰ ○

239 35038064 絵下林１号橋 市道３８３４号線 関原 H17 プレテンション方式

単純ＰＣ床版橋
9.46 6.20 1 2022 Ⅰ ○

240 35038072 絵下林３号橋 市道３８３４号線 関原 S42 単純ＲＣ床版橋 7.54 6.20 1 2022 Ⅰ ○

直近の点検結果
修繕計画

(〇:定期点検 ●:損傷補修 ■:耐震補強)
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NO 橋梁番号 橋梁名 路線名 所在地 竣工年 橋梁形式 橋長 全幅員 径間数 主な修繕内容
概算事業費

（ｍ） （ｍ） 年度
判定

区分

R8

(2026)

R9

(2027)
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(2028)
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(2029)
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(2030)
（千円）

241 24178043 ４３号橋 市道４１７８号線 布施 不明 鋼Ｉ桁床版橋 4.92 3.34 1 2023 Ⅱ ● ○ 【主桁･支承】再塗装 630

242 24181041 ４１号橋 市道４１８１号線 布施 不明 単純ＰＣＩ桁橋 4.34 7.53 1 2023 Ⅰ ○

243 33609048 飯室２号橋 市道３６０９号線 大鳥居 不明 単純ＰＣ桁橋 3.22 4.50 1 2023 Ⅰ ○

244 13032108 水無橋 市道３０３２号線 西新居 不明 プレテンション方式

単純ＰＣ床版橋
3.60 4.00 1 2023 Ⅰ ○

245 13140127 中新居東橋 市道３１４０号線 下河東 不明 単純ＲＣ床版橋 3.30 3.28 1 2023 Ⅱ ● ○ 【床版】断面修復 150

246 20683105 １０５号橋 市道４４９８号線 藤巻 不明 ボックスカルバート 2.86 11.00 1 2022 Ⅰ ○

247 23891001 １号橋 市道３８９１号線 山之神 不明 単純ＲＣ床版橋 3.65 4.37 1 2023 Ⅰ ○

248 24001129 １２９号橋 市道４００１号線 山之神 不明 ボックスカルバート 4.90 5.00 1 2024 Ⅱ ○
【頂版】ひびわれ補修

【地覆】変形・欠損
368

249 24020012 １２号橋 市道４０２０号線 布施 不明 ボックスカルバート 3.00 6.00 1 2024 Ⅰ ○

250 24232204 ２０４号橋 市道４２３２号線 西花輪 不明 単純ＲＣ床版橋 2.29 5.58 1 2023 Ⅰ ○

251 24237034 ３４号橋 市道４２３７号線 西花輪 不明 単純ＲＣ床版橋 2.60 4.00 1 2023 Ⅰ ○

252 24360069 ６９号橋 市道４３６０号線 東花輪 不明 ボックスカルバート 4.50 5.96 1 2024 Ⅰ ○

253 24367059 ５９号橋 市道４３６７号線 東花輪 不明 単純ＲＣ床版橋 2.50 4.28 1 2023 Ⅰ ○

254 24556123 １２３号橋 市道４５５６号線 今福 H14 ボックスカルバート 3.50 9.85 1 2024 Ⅰ ○

255 24656147 １４７号橋 市道４６５６号線 藤巻 不明 ボックスカルバート 2.70 8.07 1 2024 Ⅰ ○

256 24656148 １４８号橋 市道４６５６号線 藤巻 不明 ボックスカルバート 2.85 8.00 1 2024 Ⅰ ○

257 24660153 １５３号橋 市道４６６０号線 今福 不明 単純ＲＣ床版橋 4.67 4.66 1 2023 Ⅰ ○

258 33542010 明治１号橋 市道３５４２号線 高部 不明 ボックスカルバート 3.20 2.85 1 2024 Ⅱ ○ 【主桁】ひびわれ補修 150

259 33694016 吉添２号橋 市道３６９４号線 大鳥居 不明 単純ＲＣ床版橋 2.53 3.91 1 2023 Ⅰ ○

260 33834071 絵下林４号橋 市道３８３４号線 関原 S42 ボックスカルバート 2.99 4.78 1 2024 Ⅰ ○

直近の点検結果
修繕計画

(〇:定期点検 ●:損傷補修 ■:耐震補強)
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NO 橋梁番号 橋梁名 路線名 所在地 竣工年 橋梁形式 橋長 全幅員 径間数 主な修繕内容
概算事業費

（ｍ） （ｍ） 年度
判定

区分

R8

(2026)

R9

(2027)

R10

(2028)

R11

(2029)

R12

(2030)
（千円）

261 13141130 山王橋 市道３３３８号線 下河東 不明 ボックスカルバート 4.10 19.50 1 2022 Ⅰ ○

262 24208039 ３９号橋 市道４２０８号線 布施 不明 単純ＰＣＩ桁橋 4.35 4.56 1 2023 Ⅰ ○

263 24659152 １５２号橋 市道４６５９号線 今福 不明 単純ＲＣ床版橋 3.26 3.75 1 2023 Ⅰ ○

264 24053008 ８号橋 市道４０５３号線 山之神 不明 ボックスカルバート 2.70 4.40 2 2024 Ⅰ ○

265 24278087 ８７号橋 市道４２７８号線 今福 不明 2径間連続ＲＣ床版橋 2.80 8.78 2 2023 Ⅰ ○

266 20479077 ７７号橋 市道４３０２号線 西花輪 不明 ボックスカルバート 4.00 4.06 1 2022 Ⅰ ○

267 13058124 澁川六の橋 市道３０５８号線 中楯 S46 単純Ｈ桁橋 4.36 11.20 1 2023 Ⅱ ● ○ 【床版】断面修復 555

268 13118173 当時屋上橋 市道３１１８号線 極楽寺 不明 単純ＲＣ床版橋 3.65 4.02 1 2023 Ⅰ ○

269 13127223 無名橋 市道３１２７号線 乙黒 不明 ボックスカルバート 2.30 7.94 1 2024 Ⅰ ○

270 13166164 扇田橋 市道３１６６号線 下河東 不明 ボックスカルバート 2.70 3.97 1 2024 Ⅰ ○

271 13187204 古川橋 市道３１８７号線 一町畑 不明 ボックスカルバート 2.10 5.10 1 2024 Ⅰ ○

272 13220129 西川上橋 市道３２２０号線 下河東 不明 ボックスカルバート 2.32 7.28 1 2024 Ⅰ ○

273 13231142 御崎南橋 市道３２３１号線 上三条 不明 ボックスカルバート 3.70 12.88 1 2024 Ⅰ ○

274 13249159 地蔵堂上橋 市道３２４９号線 下三条 不明 単純ＲＣ床版橋 2.50 6.95 1 2023 Ⅰ ○

275 13403225 無名橋 市道３４０３号線 下河東 不明 単純ＲＣ床版橋 2.10 7.65 1 2023 Ⅰ ○

276 13404226 無名橋 市道３４０４号線 下河東 不明 単純ＲＣ床版橋 2.08 7.65 1 2023 Ⅰ ○

277 24173108 ８０号橋 市道４１７３号線 西花輪 不明 単純ＲＣ床版橋 2.24 5.18 1 2023 Ⅱ ● ○ 【橋台】ひびわれ補修 630

278 24370056 ５６号橋 市道４３７０号線 東花輪 不明 単純ＲＣ床版橋 2.37 3.87 1 2023 Ⅰ ○

279 24379071 ７１号橋 市道４３７９号線 東花輪 不明 単純ＲＣ床版橋 4.54 2.23 1 2023 Ⅰ ○

280 24454091 ９１号橋 市道４４５４号線 西花輪 不明 単純ＲＣ床版橋 2.24 3.54 1 2023 Ⅰ ○

直近の点検結果
修繕計画

(〇:定期点検 ●:損傷補修 ■:耐震補強)
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281 24457156 １５６号橋 市道４４５７号線 西花輪 不明 単純ＲＣ床版橋 2.70 2.70 1 2023 Ⅰ ○

282 24491102 １０２号橋 市道４４９１号線 藤巻 不明 ボックスカルバート 2.65 13.27 1 2024 Ⅰ ○

283 24658149 １４９号橋 市道４６５８号線 今福 不明 単純ＲＣ床版橋 3.32 4.58 1 2023 Ⅰ ○

284 31027005 田見堂１号橋 市道３４５８号線 浅利 不明 単純ＲＣ床版橋 4.98 3.68 1 2022 Ⅰ ○

285 33696014 吉添１号橋 市道３６９６号線 大鳥居 不明 単純ＲＣ床版橋 2.80 7.44 1 2023 Ⅰ ○

286 13017215 相ノ田北橋 市道３０１７号線 井之口 不明 単純ＲＣ床版橋 4.69 8.00 1 2023 Ⅰ ○

287 13044114 宮前橋 市道３０４４号線 中楯 不明 単純ＲＣ床版橋 2.85 3.77 1 2023 Ⅰ ○

288 13060110 白金下橋 市道３０６０号線 中楯 S41 単純ＲＣ床版橋 2.17 3.41 1 2023 Ⅰ ○

289 13062115 鳴橋 市道３０６２号線 中楯 不明 単純ＲＣ床版橋 2.09 6.37 1 2023 Ⅰ ○

290 13108166 寺橋 市道３１０８号線 成島 不明 単純ＲＣ床版橋 2.60 5.21 1 2023 Ⅰ ○

291 13111137 高橋 市道３１１１号線 極楽寺 S05 単純ＲＣ床版橋 4.20 2.91 1 2023 Ⅰ ○

292 13112153 更生橋 市道３１１２号線 極楽寺 S06 単純ＲＣ床版橋 4.40 3.60 1 2023 Ⅰ ○

293 13115151 土井橋 市道３１１５号線 成島字 不明 単純ＲＣ床版橋 2.69 5.05 1 2018 Ⅰ ロジパーク建設のため撤去

294 13117171 中河原下橋 市道３１１７号線 極楽寺 不明 単純ＲＣ床版橋 4.55 4.25 1 2023 Ⅰ ○

295 13127308 無名橋 市道３１２７号線 乙黒 S45 単純ＲＣ床版橋 2.15 4.18 1 2023 Ⅰ ○

296 13131199 天神南橋 市道３１３１号線 乙黒 不明 単純ＲＣ床版橋 2.34 4.20 1 2023 Ⅰ ○

297 13133182 当時屋小橋 市道３１３３号線 極楽寺 不明 単純ＲＣ床版橋 4.32 2.50 1 2023 Ⅰ ○

298 13157131 細町上橋 市道３１５７号線 下河東 不明 単純ＲＣ床版橋 3.09 4.01 1 2023 Ⅰ ○

299 13158132 細町下橋 市道３１５８号線 下河東 不明 単純ＲＣ床版橋 3.33 5.63 1 2023 Ⅰ ○

300 13174189 富士見小橋 市道３１７４号線 乙黒 不明 ボックスカルバート 2.00 6.00 1 2024 Ⅰ ○

直近の点検結果
修繕計画

(〇:定期点検 ●:損傷補修 ■:耐震補強)
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301 13210139 村添下橋 市道３２１０号線 上三条 不明 単純ＲＣ床版橋 3.21 4.22 1 2023 Ⅰ ○

302 13220146 平田上橋 市道３２２０号線 下河東 不明 ボックスカルバート 4.10 13.50 1 2024 Ⅰ ○

303 13220309 無名橋 市道３２２０号線 上三条 不明 単純ＲＣ床版橋 2.05 5.91 1 2023 Ⅰ ○

304 13233140 三条中橋 市道３２３３号線 上三条 不明 単純ＲＣ床版橋 3.56 4.27 1 2023 Ⅰ ○

305 13246157 竹ノ花小橋 市道３２４６号線 下三条 不明 単純ＲＣ床版橋 2.68 7.62 1 2023 Ⅰ ○

306 13250158 竹ノ花下橋 市道３２５０号線 下三条 不明 単純ＲＣ床版橋 2.30 5.32 1 2023 Ⅰ ○

307 13260210 桂西橋 市道３２６０号線 下三条 不明 単純ＲＣ床版橋 3.75 4.80 1 2023 Ⅰ ○

308 13263179 桂橋 市道３２６３号線 下三条 不明 単純ＲＣ床版橋 3.19 5.55 1 2023 Ⅰ ○

309 13339147 平田下橋 市道３３３９号線 下河東 不明 ボックスカルバート 4.10 15.00 1 2024 Ⅰ ○

310 24007010 １０号橋 市道４００７号線 布施 不明 単純ＲＣ床版橋 2.90 3.93 1 2023 Ⅰ ○

311 24018011 １１号橋 市道４０１８号線 布施 不明 ボックスカルバート 3.50 35.69 1 2024 Ⅰ ○

312 24035013 １３号橋 市道４０３５号線 上三条 不明 ボックスカルバート 3.00 4.40 1 2024 Ⅰ ○

313 24162049 ４９号橋 市道４１６２号線 布施 不明 ボックスカルバート 3.50 4.31 1 2024 Ⅰ ○

314 24201023 ２３号橋 市道４７８７号線 臼井阿原 H31 ボックスカルバート 3.71 4.36 1 2024 Ⅰ ○

315 24207022 ２２号橋 市道４２０７号線 臼井阿原 H31 ボックスカルバート 2.32 4.82 1 2024 Ⅰ ○

316 24209021 ２１号橋 市道４２０９号線 臼井阿原 H31 ボックスカルバート 2.32 5.30 1 2024 Ⅰ ○

317 24210020 ２０号橋 市道４２１０号線 山之神 不明 ボックスカルバート 2.32 6.00 1 2024 Ⅰ ○

318 24216027 ２７号橋 市道４２１６号線 臼井阿原 H31 ボックスカルバート 2.34 4.82 1 2024 Ⅰ ○

319 24219026 ２６号橋 市道４２１９号線 臼井阿原 H31 ボックスカルバート 2.30 4.00 1 2024 Ⅰ ○

320 24232036 ３６号橋 市道４２３２号線 西花輪 不明 単純ＲＣ床版橋 2.73 4.29 1 2023 Ⅰ ○

直近の点検結果
修繕計画

(〇:定期点検 ●:損傷補修 ■:耐震補強)

 

表-6.1 次回点検時期及び修繕内容・時期 16/18 



 

－７２－ 
 

 

NO 橋梁番号 橋梁名 路線名 所在地 竣工年 橋梁形式 橋長 全幅員 径間数 主な修繕内容
概算事業費

（ｍ） （ｍ） 年度
判定

区分

R8

(2026)

R9

(2027)

R10

(2028)

R11

(2029)

R12

(2030)
（千円）

321 24234035 ３５号橋 市道４２３４号線 西花輪 不明 単純ＲＣ床版橋 2.57 2.79 1 2023 Ⅰ ○

322 24247028 ２８号橋 市道４２４７号線 臼井阿原 H31 ボックスカルバート 2.32 5.00 1 2024 Ⅰ ○

323 24248032 ３２号橋 市道４２４８号線 臼井阿原 H30 ボックスカルバート 2.57 3.96 1 2024 Ⅰ ○

324 24250033 ３３号橋 市道４２５０号線 臼井阿原 不明 ボックスカルバート 2.32 4.37 1 2024 Ⅰ ○

325 24254085 ８５号橋 市道４２５４号線 西花輪 不明 単純ＲＣ床版橋 4.20 7.85 1 2023 Ⅰ ○

326 24302066 ６６号橋 市道４３０２号線 東花輪 H30 ボックスカルバート 2.66 64.10 1 2024 Ⅰ ○

327 24324052 ５２号橋 市道４３２４号線 東花輪 不明 単純ＲＣ床版橋 2.20 6.08 1 2023 Ⅰ ○

328 24341051 ５１号橋 市道４３４１号線 東花輪 不明 単純ＲＣ床版橋 3.04 4.70 1 2023 Ⅰ ○

329 24347054 ５４号橋 市道４３４７号線 東花輪 不明 単純ＲＣ床版橋 3.25 3.11 1 2023 Ⅰ ○

330 24352062 ６２号橋 市道４３５２号線 東花輪 不明 単純ＲＣ床版橋 2.65 5.74 1 2023 Ⅰ ○

331 24362061 ６１号橋 市道４３６２号線 東花輪 不明 単純ＲＣ床版橋 2.40 4.28 1 2023 Ⅰ ○

332 24401068 ６８号橋 市道４４０１号線 西花輪 不明 単純ＲＣ床版橋 2.61 5.70 1 2023 Ⅰ ○

333 24458092 ９２号橋 市道４４５８号線 西花輪 S12 単純ＲＣ床版橋 2.95 4.62 1 2023 Ⅰ ○

334 24477096 ９６号橋 市道４４７７号線 藤巻 S20 単純ＲＣ床版橋 2.65 4.28 1 2023 Ⅰ ○

335 24495103 １０３号橋 市道４４９５号線 藤巻 S05 単純ＲＣ床版橋 2.10 2.12 1 2023 Ⅰ ○

336 24496100 １００号橋 市道４４９６号線 藤巻 S20 単純ＲＣ床版橋 2.51 4.52 1 2023 Ⅰ ○

337 24498106 １０６号橋 市道４４９８号線 今福 不明 単純ＲＣ床版橋 3.01 6.19 1 2023 Ⅰ ○

338 24518110 １１０号橋 市道４５１８号線 今福 不明 単純ＲＣ床版橋 2.89 6.34 1 2023 Ⅰ ○

339 24518111 １１１号橋 市道４５１８号線 今福 不明 単純ＲＣ床版橋 4.84 4.62 1 2023 Ⅰ ○

340 24526112 １１２号橋 市道４５２６号線 今福 不明 ボックスカルバート 2.30 6.00 1 2024 Ⅰ ○

直近の点検結果
修繕計画

(〇:定期点検 ●:損傷補修 ■:耐震補強)
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NO 橋梁番号 橋梁名 路線名 所在地 竣工年 橋梁形式 橋長 全幅員 径間数 主な修繕内容
概算事業費

（ｍ） （ｍ） 年度
判定

区分

R8

(2026)

R9

(2027)

R10

(2028)

R11

(2029)

R12

(2030)
（千円）

341 24529108 １０８号橋 市道４５２９号線 今福新田 不明 単純ＲＣ床版橋 2.40 5.06 1 2023 Ⅰ ○

342 24534109 １０９号橋 市道４５３４号線 今福新田 S11 単純ＲＣ床版橋 3.05 4.34 1 2023 Ⅰ ○

343 24542126 １２６号橋 市道４５４２号線 今福新田 不明 単純ＲＣ床版橋 4.89 2.42 1 2023 Ⅰ ○

344 24607138 １３８号橋 市道４６０７号線 西花輪 不明 単純ＲＣ床版橋 4.10 5.02 1 2023 Ⅰ ○

345 24651141 １４１号橋 市道４６５１号線 東花輪 不明 単純ＲＣ床版橋 4.07 7.28 1 2023 Ⅰ ○

346 24653143 １４３号橋 市道４６５３号線 西花輪 S43 単純ＲＣ床版橋 4.05 3.60 1 2023 Ⅰ ○

347 24659151 １５１号橋 市道４６５９号線 今福 不明 単純ＲＣ床版橋 4.14 3.51 1 2023 Ⅰ ○

348 24671158 １５８号橋 市道４６７１号線 藤巻 不明 単純ＲＣ床版橋 4.00 5.15 1 2023 Ⅰ ○

349 24677161 １６１号橋 市道４６７７号線 東花輪 不明 単純ＲＣ床版橋 2.68 9.30 1 2023 Ⅰ ○

350 33438004 宮の下橋 市道３４３８号線 浅利 不明 単純ＲＣ床版橋 3.35 3.35 1 2023 Ⅰ ○

351 33526081 明治４号橋 市道３５２６号線 高部 不明 ボックスカルバート 3.10 5.00 1 2024 Ⅰ ○

352 33529193 明治５号橋 市道３５２９号線 高部 不明 ボックスカルバート 2.80 4.02 1 2024 Ⅰ ○

353 33530083 明治７号橋 市道３５３０号線 高部 不明 ボックスカルバート 2.40 7.30 1 2024 Ⅰ ○

354 33619035 中村５号橋 市道３６１９号線 大鳥居 不明 単純ＲＣ床版橋 4.37 2.50 1 2023 Ⅰ ○

355 33670045 久保田１号橋 市道３６７０号線 大鳥居 不明 単純ＲＣ床版橋 4.70 3.10 1 2023 Ⅰ ○

356 33759080 吉添７号橋 市道３７５９号線 木原 不明 単純ＲＣ床版橋 3.02 5.20 1 2023 Ⅰ ○

357 33834065 絵下林２号橋 市道３８３４号線 関原 S42 単純ＲＣ床版橋 4.68 3.04 1 2023 Ⅰ ○

358 33845063 西条１号橋 市道３８４５号線 関原 不明 単純ＲＣ床版橋 3.67 3.55 1 2023 Ⅰ ○

直近の点検結果
修繕計画

(〇:定期点検 ●:損傷補修 ■:耐震補強)
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